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IZVLEČEK 

 
Za pisanje diplomskega dela z naslovom Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na 

Ranču Burger, Veniše sem se odločila zaradi velike želje po spremembi ranča v ekološki ranč 

ter zaradi povečanja števila ekoloških kmetovalcev in turističnih ponudnikov v Zgornji Savinjski 

dolini. Prvič sem se s pisanjem projekta srečala v 2. letniku Visoke šole za varstvo okolja in 

ekotehnologije,  pri predmetu Okoljski tehnološki projekti, kar mi je bilo izredno zanimivo in 

uporabno. 

 

Glede na obseg Slovenije je ekoloških kmetij veliko, manj pa je tudi turističnih. Med temi jih je 

izredno malo prepoznavnih. Nikjer v Sloveniji pa ni kmetije, ki bi ponujala različne vsebine za 

ozaveščanje o okolju, kmetijstvu in turizmu skupaj. Kljub pereči problematiki žal ljudje še vedno 

premalo cenijo pomen ekologije za našo prihodnost.  

 

Posestvo Ranča Burger ima bogat naraven potencial in uveljavljeno ime za izvedbo dotičnega 

projekta, saj se na njem že ukvarjajo s konjeništvom in turistično dejavnostjo. Ranč ima velike 

neizkoriščene površine (gozdovi, travniki, gospodarska poslopja) ter ogromno možnost za 

dejansko uresničitev projekta v prihodnjih letih. Težava je, da je v trenutnem stanju veliko 

prostora neuporabnega in ne prinaša dobička. Turistični del ranča ni zelo okoljsko ozaveščen, 

kar bi lahko s tem idejnim projektom uredili oziroma izboljšali. Izboljšala bi se tudi zaposljivost 

in seveda višina letnega dohodka, saj bi se promet povišal. S projektom bi se ustvaril privlačen 

naraven in razgiban prostor za preživljanje prostega časa in druženje, ki bi privabljal vse 

generacije, ne samo iz našega okoliša in države.  

 

V delu sem naredila idejni projekt z vsemi ključnimi vsebinami za dejansko izvedbo le-tega. 

Projekt vključuje plan dela s časovnim načrtom, finančni načrt, kadrovski načrt in vse ostale 

opisne podatke.  

 

Tako bi v smislu ekološkega kmetovanja na ranču povečali gospodarsko poslopje, v katerem 

bi bili mlekarna in bioplinska naprava. Spremenila bi se raba tal kmetijskih površin, ustvarili pa 

bi tudi sprehajalni park z zeliščnim vrtom. V smislu ekološkega turizma bi se po ekoloških 

standardih prenovil gostinski objekt, v katerem bi ustvarili tudi ekološko naravnano gostinsko 

ponudbo ter različna izobraževanja in delavnice v zvezi z ekološkim kmetovanjem in turizmom.  

 

KLJUČNE BESEDE: idejni projekt; ekološko kmetovanje; ekološki turizem; Ranč Burger, 

Veniše. 
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ABSTRACT 

 
For writting final thesis with title Project concept of ecological agriculture and toursim at the 

Ranch Burger, Veniše, I decided, because of big wish to change the ranch into the ecological 

farmers and tourism providers in the Zgornja Savinjska valley. With project writting I first met 

in the 2nd year of the College of Environmental Protection and Ecotechnology in the course 

od Environmental Technology Projects, which was extremely interesting and useful to me. 
 

Considering the size of Slovenia, there are many ecological farms, but only few are also 

tourism ones. Among these, there are only few of them that are recognizable. However, now 

here in Slovenia there is not a farm which has various content for environmental awareness, 

agriculture and tourism together. Unfortunately, despite the pressingissues, people still do not 

appreciate the importance of ecology for our future.  

 

The Ranch Burger has a big natural potential for the implementation of the project, since it 

deals with horses and tourism activities. The ranch has large unexploited areas (forests, 

meadows, commercial buildings) and a huge opportunity for the actual realization of the project 

in the following years. The problem is that in the current situation a lot of space is useless and 

does not bring profit. The tourist part of the ranch is not very environmentally aware, which 

could be improved with this conceptual project. It would also improve employability and, of 

course, the level of annual income. With project we would create an innovative, diverse space 

for leisure and socializing that would attract all generations not only from our environment and 

state.  

 

In the final thesis, I made an conceptual project with all the key data for the actual 

implementation. The project includes a work plan with a schedule, a financial plan, a 

employees plan and all other descriptive data.  

 

Thus, in terms of organic farming at the ranch, an economic facility would be enlarged, where 

would be dairy as well as the biogas plant. The use of agricultural land would changed, and a 

walking park with a herbal garden would be created. In terms of ecological tourism, a restaurant 

- hotel facility would be refurbished according to ecological standards in which we would also 

create an ecologically – oriented catering offer, as well as various education and workshops 

related to organic farming and tourism. 

 

KEY WORDS: conceptual project; ecological agriculture, ecological tourism; ranch Burger, 

Venise. 
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1. UVOD 
 

Ekološko kmetijstvo je kmetovanje v povezavi z naravo. V ekološkem kmetijstvu se uporabljajo 

tehnike gnojenja in program vzreje, ki se ne zanašajo na topna kemična gnojila, umetne 

genske spremembe ali na herbicide in pesticide. Organsko kmetovanje je glavna vrsta 

ekološkega kmetovanja, z nizom standardov, ki so priznani po vsem svetu. V mnogih državah 

ga imenujejo tudi biološko kmetovanje. 

 

V razvitem svetu se vse bolj kažejo pomanjkljivosti intenzivne živinoreje in poljedelstva. 

Pojavljajo se ekološki problemi, ki so posledica intenzivnega kmetijstva. Umetna gnojila in 

fitofarmacevtska sredstva so eni največjih onesnaževalcev okolja. V biomasi organizmov je 

vedno večja količina pesticidov, njihova proizvodnja pa se še vedno povečuje. Tudi škodljivcev 

je vedno več, saj je porušeno naravno ravnotežje. V hrani je vedno manj hranilnih snovi in zato 

je hrana biološko siromašnejša. Zato v svetu in v Evropi obseg ekološkega kmetovanja 

nenehno narašča. Pomembno pa je dejstvo, da Evropska unija ekološkemu kmetovanju 

posveča vedno večjo politično pozornost.  

 

Glede na obseg Slovenije je ekoloških kmetij veliko, manj pa je tudi turističnih. Med temi jih je 

izredno malo prepoznavnih. Nikjer v Sloveniji pa ni kmetije, ki bi ponujala različne vsebine za 

ozaveščanje o okolju, kmetijstvu in turizmu skupaj. Kljub pereči problematiki žal ljudje še vedno 

premalo cenijo pomen ekologije za našo prihodnost. Cilj, da ljudi oz. turiste ekološko 

osvestimo, je glavni namen  idejnega projekta »Ekološko kmetovanje in turizem na Ranču 

Burger, Veniše«. 

 

Ekološki turizem je koncept turizma, ki je prijazen do okolja ali tako imenovana sinteza med 

turističnimi in ekološkimi dejavnostmi na kmetiji. Kot sinonime za turizem poznamo tudi 

različne izraze, kot so: zeleni, odgovorni, alternativni, kakovostni, trajni ali ekološko vzdržljivi 

turizem.  Večina prebivalstva Slovenije in sveta meni, da je ekološki turizem sprehod skozi še 

relativno nedotaknjene kmetije, kjer si lahko ogledajo prostoživeče živalstvo, rastlinstvo kot 

tudi način življenja domačinov.  

Za odgovornejšo obliko turizma je Hetzer (1965, v Fennell, 2008, str. 17) definiral štiri 

temelje: 

- Majhen vpliv na okolje, 

- Velike ekonomske koristi za narod države gostiteljice, 

- Majhen vpliv in veliko spoštovanje kultur gostiteljev, 

- Veliko »rekreacijsko« zadovoljstvo sodelujočih turistov. 

 

Vendar pa je majhen vpliv na okolje načeloma že skoraj velik, saj se ponudniki turizma 

večinoma nagibajo k dobičku in ne k majhnim vplivom na okolje.  Zato je potrebno pri dotičnem 

projektu poiskati načine, ki bi omogočali pozitiven vpliv turizma na okolje in bi bil njegov 

negativen vpliv najmanjši oziroma ničen. 
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Na Ranču (beseda ranč pomeni: »turistična kmetija, kjer se ukvarjajo z živinorejo in je v 

ponudbo navadno vključena možnost jahanja« (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 

2014)) Burger se v prihodnosti nameravajo poleg sedanje dejavnosti – turizma ukvarjati tudi z 

ekološkim kmetijstvom. Ideja je namreč, da postane obstoječi ranč, ki je že turistično 

prepoznaven, tudi ekološko usmerjen in samooskrben. Ekološko kmetovanje na ranču bi 

temeljilo na dinamični naravni interakciji: tla – rastline – živali – človek. Za pospeševanje 

pridelave zato ne bi uporabljali lahkotopnih rudninskih gnojil in drugih sintetičnih pripravkov za 

varstvo rastlin. 

 

Posestvo Ranča Burger ima bogat naraven potencial za izvedbo dotičnega projekta, saj se na 

njem že ukvarjajo s konjeništvom in turistično dejavnostjo. Ranč ima velike neizkoriščene 

površine (gozdovi, travniki, gospodarska poslopja) ter ogromno možnost za dejansko 

uresničitev projekta v prihodnjih letih. Težava je, da je v trenutnem stanju veliko prostora 

neuporabnega in ne prinaša dobička. Turistični del ranča ni zelo okoljsko ozaveščen, kar bi 

lahko s tem idejnim projektom uredili oziroma izboljšali. Izboljšala bi se tudi zaposljivost in 

seveda višina letnega dohodka, saj bi se promet povišal. S projektom bi se ustvaril inovativen, 

razgiban prostor za preživljanje prostega časa in druženje, ki bi privabljal vse generacije, ne 

samo iz našega okoliša in države.  
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2. NAMEN IN CILJ 
 

Namen diplomskega dela je izdelava in priprava idejnega projekta za ekološko kmetovanje in 

turizem na ranču. Namen je posodobiti in obnoviti že obstoječi kmetijsko-turistični objekt z 

vsemi pripadajočimi dejavnostmi na Ranču Burger, Veniše, ki trenutno obsega rejo konjev s 

pripadajočim gospodarskim poslopjem ter gostinskim objektom oziroma hotelom. S pomočjo 

idejnega projekta bi se oblikovale ideje in akcijski načrt, kako bi se ranč lahko preusmeril v 

ekološko kmetovanje in turizem. S projektom bi se ustvaril privlačen in razgiban naraven 

prostor za preživljanje prostega časa in druženje. Cilj je privabiti ekološko ozaveščene goste 

vseh generacij, domet gostov pa bi bil lokalen in globalen.  

 

Glavni cilj oziroma končni rezultat diplomskega dela bo idejni projekt, ki ima realno osnovo in 

stvaren cilj obnove turističnega ranča. Izdelal se bo projektni predlog, ki bo zajel obnovo 

infrastrukture, ureditev okolice in uvedel nove usmeritve v ekološko kmetijstvo in turizem za 

namen samooskrbe. 

 

3. HIPOTEZE 
 

V delu postavljene hipoteze (raziskovalna vprašanja) so sledeče: 

H1: Ranč Burger, Veniše je turistično prepoznan v lokalnem, slovenskem in mednarodnem 

okolju. 

H2: Ranč Burger, Veniše ima naravni potencial za izvedbo razvojnega projekta »Ekološko 

kmetovanje in turizem na Ranču Burger, Veniše«. 

H3: Izvedba projekta »Ekološko kmetovanje in turizem na Ranču Burger, Veniše« bi omogočila 

nova delovna mesta in prispevala k večji razvitosti občine na področju zaposlovanja. 
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4. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

4.1. Ekološko kmetovanje 
 

Definicija ekološkega kmetovanja (Evropska komisija, Kmetijstvo in razvoj podeželja, 

Ekološko kmetijstvo, 2018): Ekološko kmetovanje je način pridelave hrane, ki spoštuje 

naravne življenjske cikle. Zmanjšuje človeški vpliv na okolje in deluje čim bolj naravno, v skladu 

s cilji in načeli, vključno z naslednjimi: 

- Kolobarjenje za učinkovito rabo tal, 

- Kemični pesticidi, sintetična gnojila, antibiotiki in druge snovi so omejeni, 

- Prepovedani so gensko spremenjeni organizmi (GSO), 

- Ponovna uporaba stranskih produktov proizvedenih na kmetiji, na primer gnoj za 

gnojenje, 

- Uporaba rastlinskih in živalskih vrst odpornih na bolezni in prilagojenih lokalnemu 

okolju, 

- Živinoreja na prostem ter prehranjevanje živine z ekološko krmo in  

- Način vzreje je prilagojen posameznim živalskim vrstam.  

 

4.1.1. Ekološko kmetovanje v svetu 
 

V zgodnjih tridesetih ter štiridesetih letih prejšnjega stoletja se je v kmetijstvu pričelo pojavljati 

ekološko razmišljanje, predvsem zaradi večje uporabe mineralnih gnojil. Za očeta ekološkega 

kmetovanja velja Sir Albert Howard. V Združenih državah Amerike je njegovo delo nadaljeval 

J. I. Rodale, v Veliki Britaniji Eve Balfour ter številni drugi po vsem svetu. Sprva je ekološko 

kmetovanje predstavljalo zelo majhen delež kmetijstva, vendar pa sedaj, predvsem v Evropi, 

hitro narašča. Zanimanje za ekološko kmetovanje se je znatno povečalo, ko se je povečala 

skrb za varovanje okolja. Vladne subvencije in višje cene so v preusmeritev spodbudile veliko 

število kmetij (Rathke in sod., 2002). 

 

Že leta 1970 so se lahko ekološki kmetje prostovoljno vključevali v zasebna združenja. 

Načrtovanje smernic za ekološko pridelavo in predelavo so vlade pričele načrtovati v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prvi zakonodajni standard, ki je bil razvit za Evropsko 

unijo in je določal standarde za 12 držav in Veliko Britanijo, je bil s strani Evropske unije sprejet 

v devetdesetih letih. Po sprejetju standarda v Evropski uniji je sledila Japonska z uvedbo 

svojega programa leta 2001. V letu 2002 so tudi Združene države Amerike ustanovile 

Nacionalni ekološki program. V letu 2005 je IFOAM (»The Institute of Association 

Management, Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo«) napisala načela za ekološko 

kmetovanje, ki naj bi predstavljala mednarodne smernice za certificiranje. Več kot 60 držav je 

v letu 2007 sprejelo predpise s področja ekološkega kmetovanja (Stanhill, 1990). 

 

Graf 1 prikazuje, da se je leta 1999 ekološko kmetijstvo izvajalo na 11 milijonih hektarjev zemlje 

po vsem svetu. Do leta 2015 se je število povzpelo na 50,9 milijonov hektarjev v 179 različnih 

državah, z več kot 80 milijardami ameriških dolarjev dobička (Willerand Lernoud, 2017). 
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Graf 1: Rast obsega ekoloških kmetijskih zemljišč v svetu v obdobju 1999–2015 

Vir: FiBL, 2017 

 

 

 Geografska porazdelitev 

Slika 1 prikazuje regije, ki imajo največje površine namenjene upravljanju ekoloških 

kmetijskih zemljišč, in sicer Oceanija z 22,8 milijona hektarjev (45 % svetovnih 

ekoloških kmetijskih površin), sledi ji Evropa z 12,7 milijona hektarjev (25 % svetovnih 

ekoloških kmetijskih površin) in Latinska Amerika s 6,8 milijona hektarjev 

(15 % svetovnih ekoloških kmetijskih površin). Države z največjimi ekološkimi 

kmetijskimi  površinami so Avstralija (22,7 milijona hektarjev), Argentina (3,1 milijona 

hektarjev) in Združene države Amerike (2 milijona hektarjev) (FiBL, 2017). 

 

Države v Evropski uniji z največjimi ekološkimi kmetijskimi območji so Španija (1,97 

milijona hektarjev), Italija (1,49 milijona hektarjev) in Francija (1,37 milijona hektarjev). 

V vseh 3 državah posebej se je površina ekoloških kmetijskih zemljišč povečala za vsaj 

100.000 hektarjev (FiBL, 2017). 

 

 
Slika 1: Geografska razdelitev ekoloških kmetijskih zemljišč v svetu 2015 

Vir: FiBL, 2017 
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 Deleži ekoloških kmetijskih zemljišč 

Graf 2 prikazuje, da je v svetu najvišji delež ekoloških kmetijskih zemljišč v Lihtenštajnu, 

Avstriji in Švici. Te tri države so edine, ki imajo več kot desetodstoten delež ekoloških 

kmetijskih zemljišč. Držav, ki imajo manj kot 1 % ekoloških kmetijskih zemljišč glede 

na vsa kmetijska zemljišča, je kar 68 %. Od vseh svetovnih kmetijskih zemljišč je 1,1 % 

ekoloških (Willerand Lernoud, 2017). 

 

 
Graf 2: Države z največjim deležem ekoloških kmetijskih zemljišč 2015 

Vir: FiBL, 2017 

 

 Raba ekoloških kmetijskih zemljišč 

Skoraj dve tretjini vseh ekoloških kmetijskih zemljišč v svetu zavzemajo trajna travišča, 

in sicer kar 65 % vseh površin (Graf 5). Njive s ključnimi poljščinami, kot so žita, oljnice 

(semena), zelenjava, zelena krmila ... zavzemajo 20 % površin (Graf 3). Trajni nasadi 

zavzemajo 8 % z gojenjem kave, kakava, grozdja, oreščkov in oliv. Drugih kmetijskih 

zemljišč, za katera namen uporabe ni ravno znan, pa je 2 % (Graf 4) (Willerand 

Lernoud, 2017). 

 

 
Graf 3: Ključne poljščine v svetu 

Vir: FiBL, 2017 
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Graf 4: Ključni trajni nasadi v svetu 

Vir: FiBL, 2017 

 

 
Graf 5: Raba ekoloških kmetijskih zemljišč po svetu 2015 

Vir: FiBL, 2017 

 

 Pridelovalci 

Graf 6 prikazuje razporeditev 2,4 milijona proizvajalcev po celinah v letu 2015. Glede 

na pridobljene podatke se večina proizvajalcev nahaja v Aziji (35 %), Afriki (30 %) in v 

Latinski Ameriki (19 %), kaj veliko pa ne zaostaja niti Evropa (14 %). Na Grafu 7 so 

države, ki prevladujejo s številom proizvajalcev: Indija (585.200), Etiopija (203.602) in 

Mehika (200.039) (Willerand Lernoud, 2017). 

 

Določene države poročajo le o podjetjih, druge o projektih in tretje o skupnem številu 

proizvajalcev, zato je natančne podatke o številu ekoloških kmetij v svetu težko 

pridobiti. Določene države izračunajo le število pridelovalcev glede na pridelek, kar 

prikaže zelo popačen rezultat. Zato je zaradi netočnosti podatkov potrebno navedena 

števila ekoloških pridelovalcev in predelovalcev obravnavati previdno.  

 



Drofelnik M.: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše, VŠVO, Velenje 
2018. 

9 
 

 
Graf 6: Procent pridelovalcev po posameznih celinah 2015 

Vir: FiBL, 2017 

 

 
Graf 7: Deset držav z največjim številom ekoloških pridelovalcev 2015 

Vir: FiBL, 2017 
 

 Trg 

Združene države Amerike so vodilni trg s kar 35,9 milijarde evrov, sledijo Nemčija z 8,6 

milijarde evrov, Francija s 5,5 milijarde evrov in Kitajska s 4,7 milijarde evrov. V letu 

2015  je večina večjih tržišč kazala 10 ali več odstotno rast. Največja vlaganja v 

ekološko prehrano so bila v Švici, in sicer 262 € na prebivalca, Danska pa je imela 

najvišji ekološki tržni delež, in sicer kar 8,4 % celotnega trga z živili (FiBL, 2017). 

 

Na ekološkem trgu v Evropi prevladuje Nemčija z 8,6 milijarde evrov, sledi ji Francija s 

5,5 milijona evrov, Združeno kraljestvo z 2,6 milijarde evrov in Italija z 2,3 milijarde 

evrov. Za leto 2015 je bilo spodbudno to, da se je površina ekoloških kmetijskih zemljišč 

povečala za skoraj milijon hektarjev oziroma za 8,2 % (FiBL, 2017).  
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4.1.2. Ekološko kmetovanje v Sloveniji 
 

Slovenski prostor ima zelo bogate naravne danosti ter veliko visokogorskih in nižinskih kmetij. 

V slovenskem prostoru pa so prisotni tudi različni tipi pokrajine z bogato krajinsko členitvijo, ki 

nam nudi različne možnosti za zelo raznolik način pridelovanja, obdelovanja in tudi različne 

pridelke na določenem območju. Tako so v različnih pokrajinah bolj ugodne razmere za gojenje 

različnih vrst pridelkov. Na ugodne razmere pa vplivajo predvsem zgradba talnega horizonta, 

podnebje kot tudi namen in uporaba pridelka. Celotno gledano pa se slovensko območje 

ukvarja z rejo različnih domačih živali (govedo, svinjina, perutnina). 

 

Odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, se ekološko kmetijstvo s strani države še bolj 

podpira; v zadnjem obdobju prek ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP (»Program 

razvoja podeželja«) 2014–2020, pred tem pa se je podpiralo v okviru PRP 2007–2013. V okviru 

PRP 2014–2020 je za obdobje med 2015 in 2020 namenjenih 65,3 milijonov €. Od tega deleža 

prispeva Slovenija 25 % iz nacionalnih sredstev, Evropska unija pa 75 %. V letu 2016 je bilo 

podprtih 3.889 kmetijskih gospodarstev, od tega 2.558 v ekološko kmetovanje in 1.341 v 

preusmeritev v ekološko kmetovanje (Program razvoja podeželja 2014–2020, 2015). 

 

Kmetijskih zemljišč, ki so vključena v ekološko kontrolo, je skupno 3.518, od tega je 2.933 

zemljišč, ki so zaključila preusmeritveno obdobje (traja najmanj 24 mesecev od prve prijave v 

kontrolo) in s tem pridobila ekološki certifikat, 585 zemljišč pa je še v preusmeritvi v ekološko 

pridelavo. V letu 2016 so kmetijska gospodarstva vključena v ekološko kontrolo predstavljala 

4,8 % vseh kmetij v Sloveniji s 43.578,76 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar pomeni 9,03 % 

vseh zemljišč v uporabi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017).  

 

Statistično gledano je bilo v letu 2016 na slovenskih tleh 2.933 ekoloških kmetij, kar pomeni 

4,2 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, ki jih je po končnih ocenah 74.646.  Število 

kmetijskih gospodarstev s statusom »ekološki« (pridobljen ekološki certifikat) je bilo v letu 2016 

glede na prejšnje leto večje za 9 %, površina njihovih zemljišč v uporabi pa za 12 %.  

Iz Preglednice 1 in Grafa 8 je razvidno, kako se je skozi čas spreminjala želja po razvoju 

podeželja, saj se je v letu 1999 za ekološko kmetovanje v okviru Programa razvoja podeželja 

prijavilo 41 pridelovalcev, v letu 2016 pa kar 3.000 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 2017). 

 
Preglednica 1: Število ekoloških kmetij in ekoloških kmetijskih zemljišč v kontroli ekološkega 

kmetovanja 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ekološke 
kmetije v 
kontroli 
(število) 

1.876 
(2,5 %) 

2.000 
(2,6 %) 

2.067 
(2,6 %) 

2.096 
(2,6 %) 

2.218 
(2,9 %) 

2.363 
(3,1 %) 

2.682 
(3,6 %) 

3.049 
(4,1 %) 

3.298 
(4,6 %) 

3.417 
(4,7 %) 

3.518 
(5,0%) 

Ekološko 
obdelane 

površine v 
kontroli (ha) 

26.831 
(5,47 %) 

29.322 
(5,88 %) 

29.836 
(6,05 %) 

29.388 
(6,27 %) 

30.688,51 
(6,47 %) 

32.148,74 
(6,8%) 

35.100,67 
(7,6%) 

38.664,49 
(8,4 %) 

41.237,19 
(8,7 %) 

42.188,46 
(8,7 %) 

43.578,76 
(9,03 %) 

Vir: Povzeto po Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017 
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Graf 8: Število ekoloških kmetij in ekoloških zemljišč v kontroli ekološkega kmetovanja 

Vir: Povzeto po Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017 

 

Iz Preglednice 2 in Grafa 9 je razvidno, da največji del kmetijskih zemljišč že vsa leta 

zavzemajo trajni travniki in pašniki; v letu 2016 predstavljajo 36.487,41 ha, kar znaša 83,7 % 

vseh površin v ekološkem kmetovanju. Po velikosti površine so na drugem mestu njive s 

4.403,34 ha, nato sledijo sadovnjaki (ekstenzivni in intenzivni) z 1.616,69 ha, vinogradi s 

535,7 ha, nato pa zelenjava z 293,34 ha (največje povpraševanje s strani potrošnikov), oljčniki 

z 240,05 ha in hmelj z 1,73 ha (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017). 

 
Preglednica 2: Struktura in obseg obdelovalnih zemljišč (ha), vključenih v kontrolo 

Površina 
(ha) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Travinje 24.458,25 26.035,54 26.983,49 26.251,34 27.041,03 28.364,40 30.664,61 33.530,27 35.609,82 35.637,92 36.487,41 

Njive 1.587,36 2.305,04 1.843,79 1.987,17 2.354,16 2.399,99 2.752,61 3.148,34 3.484,67 4.050,60 4.403,84 

Vinogradi 125,02 184 190,68 203,3 296,58 287,19 323,88 401,28 419,73 494,81 535,7 

Sadovnjaki 
(IS + TSA) 

536,19 668,64 711,52 782,39 798,03 857,85 994,36 1.148,25 1.268,05 1.477,60 1.616,69 

Vir: Povzeto po Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017 
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Graf 9: Struktura in obseg obdelovalnih zemljišč (ha), vključenih v kontrolo 

Vir: Povzeto po Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017 

 

V letu 2016 se je glede na prejšnje leto povečalo število vseh živali v ekološki reji, in sicer 

(Statistični urad Republike Slovenije – ekološko kmetijstvo, 2016): 

- Perutnina za 42 % (skupno živali: 101.340),  

- Čebelji panji za 30 % (skupno živali: 1.814), 

- Kunci za 16 % (skupno živali:1.849), 

- Govedo za 9 % (skupno živali: 33.397), 

- Prašiči za 9 % (skupno živali: 3.648), 

- Koze za 6 % (skupno živali: 6.857), 

- Ovce za 2 % (skupno živali: 35.841), 

- Vodni organizmi za 104 % (skupno živali: 65 ton), 

- Krapi za 307 % (teža), 

- Klapavice za 100 % (teža). 

 

V strukturi pridelave prevladuje živinoreja, vendar pa je največje povpraševanje po svežih 

vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih, kot so mlečni in mlevski izdelki. V letu 2016 smo 

imeli 324 predelovalnih obratov. Večino svojih pridelkov ekološki kmetje prodajo neposredno 

na kmetijah ali pa na lokalnih tržnicah. V Sloveniji povpraševanje močno presega ponudbo, 

zato prihaja večina ekoloških proizvodov iz drugih držav članic EU, kot so Italija, Avstrija, 

Nemčija. Kljub povečanemu številu ekoloških kmetij pa se kaže potreba po večjih količinah 

pridelkov in obsežnejšem pojavljanju na tržišču. Največja težava za počasen razvoj 

ekološkega kmetijstva je slaba povezanost in organiziranost proizvajalcev. Težave se 

pojavljajo tudi zaradi premajhnega obsega tržne predelave, že zaradi razdrobljenosti pridelave 

in geografske razporeditve kmetij. Ne znamo pa izkoristiti tudi potenciala znanja raziskovalcev 

in kmetov kot tudi njihovega odnosa od nastanka do uporabe (Statistični urad Republike 

Slovenije – ekološko kmetijstvo, 2016). 
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 Pridobitev ekološkega certifikata 

Po prijavi kmetije v kontrolo za pridobitev ekološkega certifikata je le-ta v preusmeritvenem 

obdobju, ki poteka 2 leti za vrtove in njive, 3 leta pa za trajne nasade. Kontrolna organizacija 

izda certifikat, ki je rezultat kontrole in pregleda kontrolnih poročil. 

V Sloveniji imamo trenutno dve kontrolni organizaciji, in sicer Inštitut za kontrolo in certifikacijo 

Univerze v Mariboru (IKC UM) in Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu 

(KON-CERT) (Slika 2). Bureau Veritas pa izvaja kontrolo nad predelavo pri pravnih osebah 

(Slika 3).   

 

 
Slika 2: Logotipa kontrolnih organizacij za pridobitev ekološkega certifikata 

Vir: IKC UM in KON-CERT, 2018 

 

 
Slika 3: Logotip kontrolne organizacije Bureau Veritas za predelavo pri pravnih osebah 

Vir: Spletna stran Bureau Veritas, 2018 

 

Po pridobitvi certifikata je kmetija ekološka in lahko prodaja tista živila, ki so vključena v 

kontrolo in certifikacijo in so označena v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Izdelek 

mora biti označen z evropskim logotipom in imenom. Na deklaraciji mora biti navedeno, da gre 

za ekološki proizvod (Slika 4).  

 

 
Slika 4: Evropski znak za "ekološko" 

Vir: Spletna stran KON-CERT, 2018 
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 Problematika pri ekološkem kmetijstvu v Sloveniji 

- Pri ekološkem kmetovanju bi bilo nujno, da Slovenija sprejme zakonodajo, ki narekuje 

prepoved setve gensko spremenjenih rastlin. Kmetije so razpršene po celotni državi in 

lahko hitro pride do prenosa cvetnega prahu, še posebno pri koruzi in oljni ogrščici. 

Martina Bavec svari: »V Španiji so že določene regije, kjer ekološki kmetje ne morejo 

več sejati običajne koruze, tako velika je navzkrižna nevarnost kontaminacije s cvetnim 

prahom. Ne konvencionalni, ampak ekološki kmetje so se morali odpovedati določenim 

rastlinam. Zdaj nam daje evropska direktiva možnost, da to preprečimo.« (Galun, 2015) 

- Težavo pa v Sloveniji prestavlja tudi to, da ekološko kmetovanje mladih ne zanima in 

kmetije vodijo starejše generacije, ki celotno gledano pomenijo veliko število upokojitev 

(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017). 

- Povprečna velikost kmetije v Sloveniji je 12,38 ha, kar pomeni težave pri razvoju 

ekoloških kmetij, saj so investicijski razpisi praviloma na voljo za velike projekte. Za 

projekt, ki predvidoma stane sto, dvesto ali tristo tisoč evrov, mora kmet prispevati 

polovico, drugo polovico pa pridobi iz investicijskih razpisov. Vendar pa male kmetije, 

ki so velike okoli 7 ha, nimajo dovolj denarja, posojil pa si ne upajo najemati, saj gre za 

velik riziko v negativnem smislu (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

2017). 

 

 Ekološko kmetijstvo v Zgornji Savinjski regiji 

V Savinjski regiji kmetijske površine obsegajo 30 % vseh zemljišč v regiji. V Savinjski 

regiji je 8.721 kmetij, od tega 360 ekoloških (Predstavitveni katalog Savinjske regije, 

2011). V Zgornji Savinjski regiji pa je 79 ekoloških kmetij, največ se jih nahaja od 

Ljubnega ob Savinji do Logarske doline. V Občini Nazarje je samo 1 ekološka kmetija, 

kar pomeni, da bi z idejnim projektom veliko doprinesli tako občini kot celotni Zgornji 

Savinjski regiji, saj je glede na lokacijo in naravne danosti v dolini veliko potenciala za 

razvoj ekološkega kmetijstva (Upravna enota Mozirje, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drofelnik M.: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše, VŠVO, Velenje 
2018. 

15 
 

4.2. Ekološki turizem 
 

Definicija ekološkega turizma (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2014): 

»Ekološki turizem je turizem, za katerega je značilno prizadevanje za varovanje, ohranjanje 

narave in življenjskega okolja.«  

 

Turizem običajno razumemo kot potovanje zaradi razvedrila, oddiha ter njegove spremljajoče 

dejavnosti. Je splet odnosov in pojavov v povezavi z aktivnostjo oseb, ki si želijo drugače 

preživljati prosti čas, ki ga združijo z zabavo, lahko pa tudi s poslovnimi zadevami. 

 

Ekološki turizem je alternativna oblika turizma in eden najpomembnejših gostinskih trendov, ki 

lahko koristijo tako okolju kot tudi dobičkonosnosti hotelov. Temeljni namen ekološkega 

turizma je povečati ozaveščenost potnikov o naravnem okolju ali kraju, ki ga obiščejo. Kot 

ekonomska kategorija ima svoje izhodišče v marketinški filozofiji, kjer kot marketinški turistični 

izdelek omogoča promocijo in trženje celovitega ekološkega turističnega produkta neke 

pokrajine, ki ga sestavljajo številni manjši ekološki produkti, kot so prehrambna ponudba in 

nastanitve, prevozna sredstva, ohranjeno socialno-kulturno okolje, tradicionalna arhitektura, 

tradicionalni način življenja, varovana območja, neoporečna pitna voda, urejeno in neoporečno 

okolje …, ki so osnovani na mednarodno priznanih eko turističnih in ekoloških standardih, kot 

tudi kriterijev, ki jih uporabijo kot osnovo za nacionalno ekološko blagovno znamko (Bodi eko, 

2018). 

 

Naravno okolje in njegovi elementi ter kulturne in socialne značilnosti okolja predstavljajo 

temelje za turistične ponudbe. Zato je turizem odvisen od okolja. Ekološka turistična ponudba 

temelji na izkoriščanju okolja, zato prispeva k njegovemu onesnaževanju in uničevanju. 

Ohranjeno naravno okolje je glavni vir in dejavnik uspešnosti poslovanja v ekološkem turizmu. 

Ustrezno oblikovanje, načrtovanje in vodenje turizma lahko pozitivno vpliva na ohranjanje 

ekološke ustreznosti okolja. Če delujemo v sožitju z okoljem, lahko popravimo tudi pretekle 

negativne vplive na okolje in okolje obvarujemo pred nadaljnjimi negativnimi vplivi. 

 

 Glavna načela ekološkega turizma so (Bodi eko, 2018): 

- Naravno okolje in njegovi elementi, 

- Kulturne in socialne značilnosti okolja, 

- Ohranjanje ekološke ustreznosti okolja, 

- Obvarovanje pred negativnimi vplivi turizma, 

- Ohranjanje kulturne in socialne dediščine okolja. 

 

 Poznamo različne oblike turizma: 

- Rekreativni, 

- Zdraviliški, 

- Športni, 

- Izletniški, 

- Zimski, 

- Gorski, 

- Obmorski, 

- Ekološki, 

- Trajnostni, 

- Množični in  

- Individualni turizem. 

 

 



Drofelnik M.: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše, VŠVO, Velenje 
2018. 

16 
 

4.2.1. Ekološki turizem v svetu 
 

Ekološki turizem je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postal eden pomembnih načinov 

potovanj po svetu. V turistični industriji je postal ena najhitreje razvijajočih se panog. Rast 

ekološkega turizma je vsako leto 10-%. K njegovi popularnosti je veliko pripomoglo dejstvo, da 

so se turisti pričeli zavedati dejstva, da turizem najlepše kraje na svetu spreminja le še v sled 

tistega, kar so bili, preden se je v njih pričel množični turizem. Glavne značilnosti ekološkega 

turizma se nanašajo predvsem na destinacije, kjer je veliko ohranjene kulturne in okoljske 

dediščine. Predvsem je ekološki turizem neprimerljiv v Evropski uniji zaradi raznolikosti 

pokrajin. V Evropi najdemo velika prostranstva, gore, lepote in izkušnje, turizem nudi ogromno 

raziskovalnih možnosti, od pohodništva do kolesarjenja, v snegu ali vročini, od polarnega 

kroga do obal Sredozemlja. 

 

V veliko državah so se iz klasičnega množičnega in okolju škodljivega turizma preusmerili v 

ekološki turizem. Tako je za mnoge države ekološki turizem postal pomembna dejavnost, iz 

katere financirajo tudi sredstva za varstvo okolja. Države z največjim odstotkom ekološkega 

turizma v svetu so Kostarika, Ekvador, Nepal, Kenija, Madagaskar in Antarktika. V teh državah 

je postal ekološki turizem pomemben del bruto domačega proizvoda in gospodarske 

dejavnosti (Bodi eko, 2018).  

 

Svetovno povprečje ekološkega turizma po državah: Kostarika (49 %), Južna Afrika 

(12 %), Galapaški otoki (8 %), Peru (7 %) in Belize (6 %), v vseh ostalih 5 %. 

 

 
Graf 10: Vodilne države v ekološkem turizmu  

Vir: FiBL, 2017 
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Podjetje z globalnimi podatki (»Global Data«) je izvedlo globalno potrošniško anketo za leto 

2016, s katero so ugotovili, da je 35 % potrošnikov zainteresiranih za rezervacijo na ekoloških 

turističnih destinacijah. Ko pa govorimo o prebivalcih Združenih narodov Amerike z dohodkom 

gospodinjstva, ki presega 150.000 dolarjev na leto, pa se stopnja poveča na 57 %, iz česar 

lahko sklepamo, da je dohodek gospodinjstva neposredno sorazmeren z interesom rezervacije 

v območju ekološkega turizma. 96 % bralcev strani Condé Nast Traveler (spletna stran o 

potovanjih) meni, da bi naselja in hoteli morali biti odgovorni za varovanje okolja, v katerem 

poslujejo. Prav tako so bralci dejali, da so pripravljeni plačati večji znesek za okolju prijazno 

nastanitev. Vse več potrošnikov se odloča za koriščenje storitev ekološkega turizma. 74,5 % 

potrošnikov meni, da okoljska politika hotela močno vpliva na odločitev izbire počitnic, saj 

večina potrošnikov izbira hotele, ki spoštujejo okolje. 46 % Nemcev meni, da je dodatna 

vrednost hotela, če nudi okolju prijazne nastanitve. Kar 89 % Nizozemcev potrebuje 

informacije o etičnih vprašanjih od svojih potovalnih agencij. V zadnjem času pa se razvija še 

en trend s področja hotelov in ekološkega turizma, in sicer »Luksuzni eko turizem« ali 

»Luksuzna ekološka nastanitev«, ki se nanaša na ekološko certificirane hotele, ki ponujajo 

namestitev s 5 zvezdicami. Mednje sodijo Palača Eagles na Halkidiki, Costa Navarino v 

Mesinkini in Melian Hotel v Milosu,  ki so odlični primeri tega trenda (Hospitality Blog, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drofelnik M.: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše, VŠVO, Velenje 
2018. 

18 
 

4.2.2. Ekološki turizem v Sloveniji 
 

Ekološki turizem je lahko razvojni potencial manj razvitih slovenskih področij, saj krepi 

gospodarski razvoj lokalnih skupnosti. Vendar je najpomembnejše načelo ekološkega turizma, 

da je na prvo mesto postavljena kvaliteta turistične storitve in ne dobiček. Pomembno vodilo 

ekološkega turizma je tudi dejstvo, da ozavešča obiskovalce o naravnih danostih in okoljskih 

problemih. Zelo pomemben del ekološkega turizma je ohranjanje bioloških in kulturnih 

raznovrstnosti z zaščito ekosistemov. 

 

Ekološki turizem zajema gibanje ljudi v krajini, tako da mora biti posledično gibanje v naravnem 

okolju nemoteče (vsi objekti, poti). Ohranjanje narave je na visoki ravni, kar pa ne pomeni, da 

v njej ne sme potekati nobena druga dejavnost, vključevati  mora le doseženo skladnost pri 

posegih v okolje. Športne aktivnosti lahko zelo negativno vplivajo na naravno okolje, predvsem 

v turističnih centrih, smučiščih, kampih in podobno. Velik negativen vpliv ima tudi gorsko 

kolesarstvo, zato se mora izvajati na za to določenih poteh, čeprav ljudje še vedno ne 

upoštevajo predpisov glede gozdnih poti. Posebno občutljivo področje pa predstavljajo 

smučišča (zimski turizem), zato je potrebno njihove vplive ocenjevati s presojami vplivov na 

okolje za vsak primer posebej.  

 

V Sloveniji vse od devetdesetih let ekološki turizem raste z letno stopnjo med 20 do 36 %. 

Čeprav je ekološki turizem v porastu, imajo oznako »zeleno« samo 4 % oziroma 53 

ponudnikov. »Zeleni« turizem zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja, ki temelji na štirih 

osnovnih principih (World Tourism Organization UNWTO): okoljski, družbeni, gospodarski in 

podnebni vidik ter korporativni družbeno odgovorni vidik (Turizem v številkah, 2016).  

 

Zelena shema je nacionalni program in certifikacijska shema, ki se imenuje »Slovenia Green« 

in ponuja tako destinacijam kot tudi ponudnikom orodja za ocenjevanje in izboljševanje 

trajnostnega delovanja, hkrati združuje tudi vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v 

Sloveniji, s pomočjo znamke »Slovenia Green« pa seveda zeleno delovanje tudi uspešno 

promovira (Zelena shema slovenskega turizma, 2018). 

 

Eden najbolj mednarodno priznanih in razširjenih standardov za ustrezno ravnanje z okoljem 

je ISO 14001, ki ga je razvila Mednarodna organizacija za standardizacijo v Ženevi (ISO). Po 

strukturi je zelo podoben seriji standardov ISO 9000, ki podajajo zahteve za sistem kakovosti. 

Glavni cilj standarda ISO 14001 je zmanjševanje pritiska na okolje, ki ga uravnoveša z 

družbeno-gospodarskimi potrebami (Sibila Lebe,  Program ekološke ureditve in posodobitve 

slovenskih hotelov, 2006, str. 17). 
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Ekološki ponudniki turizma se v Sloveniji delijo na necertificirane in certificirane.  

 

 Necertificiranih ponudnikov je 7. Večinoma gre za majhna podjetja, ki verjamejo v 

zelene zgodbe, ki so tudi skladne z njihovim načinom življenja, kar pomeni, da 

ustvarjajo produkte, ki so v celoti »zeleni«. 

 

 Certificirane nastanitve pa so označene na tri načine, in sicer: 

- »EU Marjetica« (8 ponudnikov: Hotel Savica Bled, Thermana Park Laško, Kamp Koren 

Kobarid, Terme Dobrna, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, Hotel Astoria Bled in 

Hotel Jožef Idrija) označuje omejevanje porabe energije in vode, omejevanje 

ustvarjanja odpadkov, spodbujanje uporabe obnovljivih virov in komunikacije o 

okoljskih temah. Agencija Republike Slovenije za okolje nastanitvam podeljuje znak 

EU Marjetice.  

- »Green Globe« (1 ponudnik: Ortenia – Apartmaji v naravi), certifikat je priznan v 80 

državah sveta in sledi vsem parametrom trajnostnega turizma. Green Globe ima šibko 

prepoznavnost pri ekoloških ponudnikih, za kar je odgovorna tudi država, prav tako pa 

ima visoke stroške vključitve oziroma pridobitve certifikata. 

- »BioHotels« (2 ponudnika: Ekološko posestvo Trnulja, Hotel St. Daniel).  

 

Največ ekoloških turističnih ponudnikov v Sloveniji je v segmentu ekoloških turističnih kmetij z 

možnostjo prenočitve, le-teh je bilo v letu 2014 na slovenskih tleh 14, medtem ko je bilo vseh 

turističnih kmetij 453. Na našem ozemlju je trenutno 200 ekoloških kmetij, ki vključujejo turizem 

(Turizem v številkah, 2016).  

 

Znaki za okolje v turizmu zagotavljajo, da turistični objekti, procesi, proizvodnje, podjetja, 

storitve ali vodstveni sistemi spoštujejo vnaprej določene okoljske norme in merila. 

Podeljevanje znakov je orodje, s katerim želijo okoljevarstveniki, lokalne in nacionalne oblasti 

ter gospodarska združenja spodbujati okolju in kulturi prijazne zvrsti turizma. To pa je 

izvedljivo, kadar se turisti zavedajo pomena znakov za okolje. Turistične znake za okolje lahko 

razdelimo na tri ravni, in sicer za množični turizem, trajnostni turizem in ekološki turizem. Prvi 

tip znakov za okolje predstavlja najbolj splošno navodilo, ki praviloma usmerja pozornost na 

okoljske učinke in na varčevanje z energijo in odpadki. Znak za trajnostni turizem je usmerjen 

na okoljske, socialno-kulturne in ekonomske kriterije. Znaki s področja ekološkega turizma pa 

so najbolj strogo zastavljeni in upoštevajo le proizvode in storitve, ki so deklarirani kot ekološki 

in turistični (Sibila Lebe,  Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov, 2006, 

str. 17). 

 

 Ekološki turizem v Zgornji Savinjski regiji 

 

V Zgornji Savinjski dolini je ekoloških kmetij, ki se ukvarjajo tudi z turizmom, 15. Večina se jih 

nahaja na območju od Ljubnega ob Savinji do Logarske doline. Gre za turistične kmetije, ki so 

pridobile znak za specializirano ponudbo ekološke turistične kmetije. Pravilnik o specializaciji 

jih opredeljuje kot kmetije, ki ponujajo zdravo bivalno okolje in ekološko pridelano hrano, za 

katero imajo certifikat pooblaščene kontrolne organizacije. V Občini Nazarje ekološkega 

turizma oziroma ekoloških turističnih kmetij ni, kar pomeni, da bi z idejnim projektom veliko 

doprinesli tako občini kot celotni Zgornji Savinjski regiji, saj je glede na lokacijo in naravne 

danosti v dolini veliko potenciala za razvoj ekološkega turizma, ki pa v Občini Nazarje še ni 

prisoten (Upravna enota Mozirje, 2018). 
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5. METODE DELA 
 

V diplomskem delu sem razvila in akcijsko oblikovala idejo za pričetek ekološkega kmetovanja 
in nadgradnjo obstoječega turizma na Ranču Burger, Veniše. V pričujoči nalogi uporabljam 
deskriptivno, analitično in empirično metodo. 
 

 Deskriptivno metodo sem uporabila pri opisu definicije ekološkega kmetovanja in 
turizma ter nekaterih dejstev za njegovo delovanje in razvoj in tudi pri analizi stanja 
ekološkega kmetovanja in turizma v Sloveniji in tujini. Opisala sem tudi trenutno stanje 
na ranču ter spremembe, ki bi sledile po pričetku uresničevanja projekta.  

 

 Pod analitični del bo sodil pregled vrste strokovne literature v knjižnici – knjig, člankov 
in priročnikov s področja ekološkega kmetovanja in turizma. Informacije sem pridobila 
tudi s pomočjo spleta ter med drugim tudi iz avdio in video gradiv.  

 

 Empiričnost ter realnost podatkov v zvezi s prehodom v ekološko kmetovanje in turizem 
sta zagotovljeni s pregledom zakonodaje ter s pomočjo javnega sektorja. Kombinacija 
prepoznavanja predpisov s hkratnim preučevanjem realnih modelov ekoloških kmetij 
in turističnih področij bo najbolje prikazala optimalne možnosti za doseganje ciljev pri 
prehodu v ekološki način obratovanja Ranča Burger, Veniše. 

 
 V delu sem si v uvodnem delu pomagala tudi z metodo SWOT analize, ki je 

predstavljena v poglavju 8.7. Namen te analize je usmerjanje pri strateških odločitvah, 
kam točno naj se usmeri projektna ideja ter katere dejavnosti uporabiti ali opustiti.  

 

 Pri izdelavi diplomskega dela sem izvedla tudi terensko delo, kjer sem na Ranču 
Burger, Veniše preverila trenutno stanje in potencialne priložnosti. Poleg tega sem se 
z lastnikom in vodjema ranča pogovorila o problemih in realnih možnostih razvoja 
ranča.  

 

 Kot metodo spodbujanja kreativnih rešitev sem poiskala in analizirala tudi dva primera 
dobre prakse ekološkega kmetovanja in turizma v Sloveniji in tujini. 

 

 Osrednja metoda dela je projektiranje, kar pomeni snovanje idejnega projekta z 
oblikovanjem konkretnih aktivnosti za izvedbo stvarnih rezultatov projekta. Pri tem sem 
uporabljala časovno, kadrovsko in finančno planiranje za učinkovitejšo predstavo 
časovne in finančne obsežnosti ideje. 
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6. SVARNA IZHODIŠČA 
 

6.1. Trenutno stanje posestva 
 

Ranč se razprostira na 21 ha površine, ki se uporablja za kmetovanje in turizem. S tako veliko 

površino bi lahko postali uspešni ekološki kmetovalci in turistični ponudniki.  

 

Gospodarsko poslopje obsega 838 m² in je bilo zgrajeno leta 1995. Leta 2004 ga je zajel požar; 

tako se je leta 2006 popolnoma obnovila prva etaža hleva ter apartmajskega dela. V 

gospodarskem poslopju se nahaja 12 apartmajev, ki jih mesečno oddajajo v najem za ugodno 

ceno v mirnem in zdravem okolju. V drugem delu gospodarskega poslopja se nahaja hlev za 

konje ter senik za shranjevanje krme. Hlev je povezan z manežo za konje, ki meri 1,624 m². 

Pred gospodarskim poslopjem je velik travnik, ki ločuje gostinski del od gospodarskega. Za 

hlevom pa se nahaja dvorišče, na katerem stoji star kozolec, ki meri 204 m² in je bil postavljen 

leta 1988. V kozolcu se nahajajo delovni stroji, služi tudi kot shramba za pridelke in krmo za 

živali. Zgornjo etažo pa krasi prek 10 kočij  z zgodovinsko vrednostjo. Na pašnem travniku za 

koze, ovce in osla se nahaja manjša lesena hišica, ki služi kot zatočišče za živali v vročini ali 

slabem vremenu. Hišico je potrebno renovirati, saj je bila postavljena že leta 1986 in bo v 

primeru realizacije projekta premajhna za namen rabe, saj trenutno meri 21 m². 

 

Na ranču se nahaja gostinski del, ki se razprostira na 616 m² in vključuje hotel z restavracijo 

ter vsemi potrebnimi prostori za obratovanje. Hotel je z dvignjenim mostom povezan s stavbo, 

ki meri 162 m² in služi za namen rabe wellnesa, fitnesa, lokala »Tenis bar«, masažne sobe, 

sobe za biljard ter sejne sobe. Ta del ranča je bil postavljen leta 1995 in so ga leta že dotrajala, 

zato je potreben obnove (ograja, streha, fasada, pohištvo). S pripadajočimi teniškimi igrišči, 

sladolednim vrtom ter šotorom se uporablja za turistične namene, kot so športne aktivnosti, 

oddihi v naravi, vikend kosila, seminarji ter različna slavja. Poleg hotela se nahaja tudi čistilna 

naprava, ki je bila prav tako zgrajena leta 1995, njena velikost je 63 m².Očiščena voda je 

namenjena napajanju živine, pranju perila, splakovanju toalet ter zalivanju obdelovalnih 

površin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drofelnik M.: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše, VŠVO, Velenje 
2018. 

24 
 

6.2. Predlog razvoja ranča 
 

6.2.1. Predlog ekološkega kmetovanja 
 

Na ranču bi pričeli postopek spremembe trenutnega kmetijskega dela v ekološko kmetovanje, 

kar bi se tesno povezovalo z ekološkim turizmom.  

 

V prvi fazi bi pričeli z obdobjem preusmeritve v ekološko kmetovanje, v katerem se mora ranč 

prijaviti kontrolni organizaciji, podpisati pogodbo o kontroli, narediti osnovni tečaj iz ekološkega 

kmetovanja, na koncu pa se mora včlaniti v regionalno združenje ekoloških kmetov. Nato je 

potrebno pridobiti certifikat za ekološko pridelano hrano, ki se bo uporabljal za predelavo 

kmetijskih izdelkov in gostinstvo. Po pridobitvi celotne dokumentacije in ustrezne izobraženosti 

bi pričeli s spremembo kmetovanja.  

 

Na ranču bi se preusmeritev v ekološko kmetovanje izvedla v naslednjih korakih: 

 

1. Povečanje gospodarskega poslopja za izgradnjo mlekarne in bivališča za živali.  

2. Sprememba rabe tal kmetijskih površin za pašno živinorejo, travnike za košnjo in 

poljedelstvo. 

3. Ureditev sprehajalnega parka z zeliščnim vrtom. 

4. Namestitev naprave za pridobivanje bioplina iz gnojevke in bioloških odpadkov.  

 

6.2.1.1. Povečanje gospodarskega poslopja za izgradnjo mlekarne in bivališča za živali 

 

 
 

Slika 5: 3D primer podaljšanja gospodarskega poslopja 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 
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Trenutno gospodarsko poslopje meri 838 m². Na ranč bi pripeljali različne živali, ki jih sedaj še 

nimajo, kot so kokoši in krave, ki bi dajale jajca, mleko, meso in gnojevko za pridobivanje 

bioplina. Da bi živalim nudili vse potrebno ugodje za življenje, bi preuredili hlev in ga povečali 

(Slika 5) po ekoloških standardih, saj je trenutno narejen samo za nastanitev konjev in prašičev 

ter v zgornji etaži primeren za shranjevanje krme.  

Hlev bi se za 700 m² podaljšal na prostor, kjer je trenutno maneža. Nova maneža pa bi se 

nahajala na zemljišču, ki je ob novem gospodarskem poslopju. V novem delu hleva bi bila tudi 

manjša mlekarna za predelavo mleka. V njej bi se pridelovali domači mlečni izdelki, ki bi jih 

nudili gostom v gostinskem delu. Prašičem in kokošim bi omogočili hlevske prostore po 

ekoloških standardih, ki zahtevajo prehod živali iz hleva v zunanji prostor in nazaj. Krave in 

konje bi se vodilo na ograjene pašnike, kjer bi bilo poskrbljeno za streho v primeru vročine in 

slabega vremena. 

 

Pri reji živali bi na ranču uporabljali naslednja ekološka načela: poudarek bi dali predvsem na 

pridelavo polnovredne in zdrave hrane, živalim prijazne reje in čim manjše obremenjevanje 

okolja. Vsaka vrsta domačih živali zahteva svojo specifično vrsto krme, ki jo potrebuje za rast, 

razvoj in reprodukcijo. Za krmljenje domačih živali na kmetiji mora biti vsa krma ekološko 

pridelana. Poleg ekološke krme pa je potrebno poskrbeti tudi za dobro počutje živali, pri čemer 

je potrebno upoštevati vedenjske vzorce posameznih vrst (prosta reja, možnost paše v 

poletnem času, uporaba izpustnih površin v vseh letnih časih in omogočen stik z ostalimi 

živalmi).  

 

Pod osnovna načela ekološke živinoreje pa štejemo: 

- Za vse živali je potrebno zagotoviti dovolj velike bivalne (hlevske) površine. 

- Vsem živalim mora biti omogočen enakomerno razporejen izpust ali paša skozi vse 

leto. 

- Vsa krma za živali mora biti ekološke pridelave, najbolje na dotični kmetiji sami. 

- Prepovedana je reja perutnine v kletkah, kar pomeni, da je ekološka reja kokoši nesnic 

maksimalno 6 kokoši na m². 

- Na ekološki kmetiji ni dovoljena reja živali z gensko manipulacijo. 
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6.2.1.2. Sprememba rabe tal kmetijskih površin za pašno živinorejo, travnike za košnjo in 

poljedelstvo 

 

 
Slika 6: Območje ranča z označenimi mejami 

Vir: Portal Prostor, 2018 

 

Na ranču bi se določeni travniki spremenili v njive, ki bi služile kot obdelovalne površine za 

pridelovanje različne zelenjave in sadja. Ker obdelovalnih površin ni veliko, bi se posekal tudi 

del gozda, katerega les bi uporabili za renovacijo gospodarskega in gostinskega objekta, 

površino pa bi preuredili v obdelovalne površine. Nekaj travnikov bi bilo namenjenih za košnjo 

in spravilo sena oziroma potrebno krmo za zimsko obdobje. Travniki, ki bi bili namenjeni za 

pašno živinorejo, so v enem delu bolj gručastega nastanka in so primerni samo za pašo in ne 

za obdelovalne površine. Na teh travnikih bi se postavile tudi nove strehe, pod katere se lahko 

živali umaknejo v vročini ali slabem vremenu. Na Sliki 6 so parcele označene s številkami od 

496 do 520. Sledi opis vsake parcele; kakšna bi ostala njena namembnost ali pa bi se le-ta 

spremenila glede na potrebe novega ekološkega ranča. 

 

1. Parcela 505/1 bi se deloma uporabljala za pašništvo ter košnjo in spravilo sena. 1/3 

parcele, ki se nahaja pred hotelom, pa bi se uporabljala kot park z zeliščnim vrtom.  

2. Parcela 513/2 bi bila namenjena pašništvu ter košnji in spravilu sena.  

3. Parcela 500 bi bila v enem delu namenjena pašništvu za konje in krave, na njej bi 

postavili tudi nove strehe, ki bi služile kot zatočišče živalim pred vročino in slabim 

vremenom. V drugem delu pa bi bili pašniki za koze, ovce in osla, za katere bi postavili 

manjši hlev, ki bi bil namenjen izključno tem trem vrstam živali, in bi se lahko prosto 

gibale tako zunaj kot tudi znotraj hleva. Parcela označena s številko 500 pa bi se v 

enem delu uporabljala tudi za obdelovalne površine, saj celotna parcela meri kar 

40.143 m². 

4. Parcela 496, ki meri 7.132 m², bi se uporabila kot površina za prestavljeno manežo, 

preostali del pa bi bil namenjen pašnikom. 

5. Parcela 506/1 je v veliki količini gozdnata, gozd bi se posekal in bi služila kot 

obdelovalna površina, del parcele, ki se nahaja v okolici hotela in služi kot teniško 

igrišče, pa bi ostal nespremenjen.  

6. Parcela 517 bi se uporabila kot pašnik. 

7. Parceli 520 in 518 bi se uporabili kot obdelovalni površini.   
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Trenutno na ranču ni lastne pridelave zelenjave. Tako bi pri razvoju projekta najprej spremenili 

namembnosti določenih površin, ki bi jih spremenili predvsem v obdelovalne. Na začetku 

priprave površin bi seveda pričeli z oranjem, brananjem, gnojenjem in sajenjem. Ranč bi po 

končanem projektu skrbel tudi za kolobarjenje, varovanje rastlin in gospodaril s trajnim 

travinjem. Vsa dela in spremembe bi bile izvedene v skladu z zahtevami izvedbe ekološkega 

kmetovanja v Sloveniji. Med prve zahteve sodi kolobarjenje, ki je med najpomembnejšimi 

opravili ekološke pridelave. Tako bi ranču ustrezalo 5- ali 6-letno kolobarjenje, ki bi omogočilo 

setve brez prekomerne zapleveljenosti ter ugodne fizikalne in fitosanitarne lastnosti tal. 

Seveda pa je pri kmetovanju izredno pomembno tudi gnojenje, s katerim zagotovimo 

zadostno količino organske snovi v tleh, drugače povedano humusa. Kot gnojilo bi se 

uporabljal predvsem kompostiran živinski gnoj in organska gnojila. Ker v ekološkem 

kmetovanju ni dovoljena uporaba sintetičnih gnojil, ki vsebujejo dušik, ki pa je nujno potreben 

za rast rastlin, bi ga zagotovili s pridelavo stročnic v kolobarju, saj njihove korenine vežejo 

dušik iz zraka nase in s tem zagotovijo njegove zadostne količine. Po gnojenju sledi sajenje, 

ki je v ekološkem kmetijstvu zelo pomembno, ker se lahko uporablja izključno ekološko 

pridelano seme. Pred sajenjem moramo biti pozorni na to, da je seme zdravo in brez prisotnosti 

škodljivih semen. Med celotnim procesom pridelave živil pa moramo biti pozorni na varovanje 

rastlin, ki je temeljni ukrep za preprečevanje bolezni in škodljivcev, pojav katerih bi na ranču 

preprečili predvsem s širokim kolobarjenjem, zmernim gnojenjem, ustrezno obdelavo tal ter 

izborom ustreznih vrst in sort rastlin. Če pa bi se bolezni in škodljivci pojavili, bi jih zatrli z doma 

pripravljenimi pripravki za varstvo rastlin ali pa jih kupili v trgovini s sredstvi za varstvo rastlin, 

vendar pod pogojem, da bi se prepričali, da so primerne za ekološko kmetovanje. Trajno 

travinje bi predstavljalo predvsem osnovo za rejo prežvekovalcev, pri kateri je potrebna 

organizirana paša živali in občasno gnojenje z živinskim ali dovoljenim gnojilom za ekološko 

kmetovanje. Trajno travinje bi zagotovili s sestavo različnih vrst rastlin, katerih idealna sestava 

je 50–70 % trav, 10–30 % metuljnic in 10–30 % zeli.  
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6.2.1.3. Ureditev sprehajalnega parka z zeliščnim vrtom 

 

 
Slika 7: Označena lokacija parka z zeliščnim vrtom 

Vir: Portal Prostor, 2018 

 

Parcela številka 505/1 (Slika 6) je velika 14.374 m². Od tega je 13.224 m² rabljenih kot 

kmetijsko zemljišče. 1/3 površine, ki se nahaja tik pred hotelom, bi bila namenjena 

sprehajalnemu parku z zeliščnim vrtom (Slika 7). V parku bi bila postavljena lesena sedišča  in 

luči, ki bi se napajale s pomočjo solarne energije. V njem bi se nahajala tudi različna sadna 

drevesa (jabolka, hruške, breskve, češnje in slive) in različno jagodičevje (robide, ribez, maline, 

borovnice in gozdne jagode).  V sredini parka pa bi se nahajal zeliščni vrt, ki bi bil osnovan kot 

zeliščno kolo, kar pomeni, da bi bil okrogle oblike in bi iz tlorisa predstavljal kolo voza. Grede 

bi bile trikotnih oblik. V premer bi celotno kolo merilo 20 m, pred živalmi pa bi bilo zaščiteno z 

leseno ograjo. V vrtu bi lahko našli preko 60 vrst zelišč, ki bi jih uporabljali za različne čaje, 

napitke, žganja, namaze in v različni hrani, ki bi jo ponujali v gostinskem delu ranča. Za boljšo 

predstavo je na Sliki 8 3D prikaz postavitve zeliščnega vrta. 

 

 
Slika 8: 3D primer ureditve zeliščnega vrta 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 
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6.2.1.4. Namestitev naprave za pridobivanje bioplina iz gnojevke in bioloških odpadkov 

 

 
Slika 9: Lokacija bioplinske naprave 

Vir: Portal Prostor, 2018 

 

Bioplin velja za enega najbolj učinkovitih in okolju prijaznih energentov. Pri izgorevanju bioplina 

nastaja manj toplogrednih plinov, kot ga porabijo rastline za rast s fotosintezo, kjer proizvajajo 

kisik in porabljajo CO2. Bioplin za razliko od fosilnih goriv ne prispeva k povečevanju emisij 

toplogrednih plinov v atmosferi. Pri izgorevanju razpade na ogljikov dioksid in vodno paro. 

Kurilna vrednost bioplina na m³ pa je približno 6 kWh (Ecos – Bioplinarne, 2017).  

 

Na parceli številka 504 (Slika 6) se sedaj nahaja samostoječa lesena stavba, ki meri 195 m², 

to stavbo bi obnovili in ji namenili nove vsebine, in sicer prostor za bioplinsko napravo, saj ranč 

za električno energijo povprečno mesečno nameni 1.000 € (potrebe električne energije v 

gostinskem delu, hlevu in apartmajih). Porabe električne energije ni moč zmanjšati, zato sem 

prišla na idejo pridobivanja energije iz bioplina. V gostinskem delu namreč ostaja velika količina 

bioloških odpadkov. Ti bi nastali tudi po realizaciji projekta, nekaj bioloških odpadkov bo tudi v 

mlekarni, predvsem pa bi zaradi velikega števila živali nastajala velika količina gnojevke. Videz 

kmetije se po nameščeni bioplinski napravi ne bi kaj dosti spremenil, saj bi bile 4 lagune od 5 

skrite v zemlji. Edini viden na površini bi bil končni zalogovnik. Umestila sem ga h 

gospodarskemu poslopju, saj je potrebno, da se gnojevka zbira v zbirni jami in mora biti v 

neposredni bližini hleva, pa tudi v bližini gostinskega dela, ki je pomemben zaradi bioloških 

odpadkov iz kuhinje (Slika 9).  

 

Bioplinska naprava bi delovala po principu kombiniranega pretočno-zbiralnega procesa. 

Proces bi trajal dvakrat po 20 dni pri temperaturi 36 °C. Bioplin, ki bi nastal pri procesu, bi se 

shranjeval v vrečastem plinohramu s prostornino 90 m³,ki ga  poganja naprava za 

soproizvodnjo toplote in električne energije z dvema motorjema po 62 kW. Postopek 

pridobivanja bioplina bi se pričel, ko bi se gnojevka zbirala v zbirni jami in bi jo potopni rezalniki 

v celoti zmleli in premešali. Mešanico bi nato s pomočjo črpalne naprave črpali do osrednjega 

dela naprave, in sicer do fermenterja (digestor), ki je opremljen s stenskim ogrevanjem, izoliran 

in plinotesen. Sveže dodana gnojevka bi potiskala mešanico iz prvega v drugi fermentor 

(postfermentor), iz njega pa bi se jo skozi drugi črpalni jašek prečrpavalo v končni zbiralnik za 

gnojevko. Mešalni jašek bi meril 22 m³, fermentor in postfermentor bi merila vsak po 314 m³, 

jašek za prečrpavanje bi meril 50 m³, 1.500 m³ pa meri končni zalogovnik. Zmogljivost 

elektrarne na bioplin bi bila 120 kW, letno gledano tudi do 754.000 kW. Pri proizvodnji elektrike 

v sistemu soproizvodnje bi se proizvajala tudi toplotna energija, ki bi jo uporabili v gostinskem 

delu, saj le-ta predstavlja veliko površino za ogrevanje v zimskih dneh, ter v poletnih dneh za 

ogrevanje vode, ki se porabi v velikih količinah. 
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6.2.2. Predlog ekološkega turizma 
 

Sprememba trenutnega kmetijskega dela v ekološko kmetijo bo že deloma vplivala tudi na 

turizem, saj se bo kmetovanje tesno povezovalo in dopolnjevalo z ekološkim turizmom. V 

turističnem delu bi se osredotočili predvsem na ekološko ponudbo za goste in kakovostno 

sodelovanje s kmetovanjem na ranču. Pomembna naloga bo pridobitev Znaka za okolje 

Evropske unije za turistične namestitve (»Eco Label«, »EU Marjetica«).  

 

Pri turizmu bi si prizadevali za: 

- V ponudbi hrane ponujati izključno organsko hrano pridelano na ranču in okoliških 

ekoloških kmetijah. 

- Varčno rabo energije in ostalih naravnih virov. 

- Nižje onesnaževanje zraka, ki ga povzročajo barve in čistila z vsebnostjo sintetičnih 

topil. 

- Manjše onesnaževanje okolja in okolice z odpovedjo uporabe gnojil, pesticidov, 

ločevanjem odpadkov, čiščenjem in ponovno uporabo odpadnih vod ... 

- Spodbujanje okoljske komunikacije in izobraževanja. 

 

Na ranču bi za preusmeritev v ekološki turizem izvedli sledeče: 

1. Prenova gostinskega objekta po ekoloških standardih. 

2. Ekološko naravnana gostinska ponudba ter pridelki iz okoliških ekoloških kmetij. 

3. Ponudba izobraževanj in ekoloških delavnic. 

 

6.2.2.1. Prenova gostinskega dela  po ekoloških standardih 

 

Pri prenovi gostinskih objektov bi se prvotno lotili prenove hotela. Hotel bi se obnovil in prenovil 

v ekološki hotel, s čimer bi pridobili standard ISO 140001 ter Znak za okolje EU za turistične 

namestitve, katerega pravno podlago v Sloveniji predstavlja 31. člen Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-

ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), ki določa, da se za spodbujanje proizvodnje izdelkov 

ali opravljanje storitev, ki imajo v primerjavi z drugimi istovrstnimi proizvodi ali storitvami 

manjše negativne vplive na okolje v njihovi celotni življenjski dobi in s tem učinkovito prispevajo 

k rabi delov okolja in visoki stopnji varstva okolja, lahko podeli znak za okolje. Znak za okolje 

podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji, 

določenimi s predpisi Evropske unije. Oseba, ki je pridobila znak, mora plačati pristojbino za 

vlogo ter letno pristojbino. Prav tako je potrebno Komisiji Evropske unije takoj, ko postane 

odločba o podelitvi znaka pravnomočna, posredovati podatke o podeljenem znaku. 

 

Površina hotela obsega 616 m² in je grajena iz opeke. Hotel je opremljen z veliko količino 

lesenih površin, ki pa so že dotrajane in potrebne obnove; tako bi les iz posekanega gozda, 

katerega površina bi služila za obdelovalne površine v kmetijskem delu ranča, uporabili za 

novo opremljanje prostorov v hotelu, kar pomeni, da bi bili po prenovi v hotelu vgrajeni naravni 

materiali, ki ne bi izpuščali zdravju škodljivih plinskih emisij.  
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 Na področju energije 

 

Uporabljali bi energetsko bolj varčno opremo (oprema v kuhinji, restavraciji, sobah). V hotelu 

bi luči, ogrevanje in klimatizacijo spremenili tako, da bi se avtomatsko ugašale, kar pomeni, da 

na primer, ko gost zapusti sobo, se luči avtomatsko ugasnejo, ogrevanje in klima pa poskrbita 

za prijetno klimo v sobi, kasneje ko so ustrezni pogoji zraka v sobi zagotovljeni, pa se tudi 

avtomatsko ugasneta. Pri zagotavljanju kakovostne uporabe prezračevalnih in klimatskih 

sistemov bi seveda zagotavljali redne preglede in čiščenje naprav, v katere bi bili vstavljeni 

kakovostni filtri. Zaradi velike količine porabljene električne energije v hotelu bi se del energije 

pridobival iz bioplinske naprave, ki bi bila nameščena pri gospodarskem objektu. Namestitev 

in delovanje bioplinske naprave je opisano v poglavju 5.2.1.4. 

 

 Na področju vode 

 

Uporabljali bi deževnico in reciklirano vodo, predvsem za pralne stroje, WC kotličke in pisoarje. 

Po celotnem hotelu bi namestili tudi tuše in vodne pipe, ki imajo omejeno pretočnost vode. Vsa 

odpadna voda pa bi se zbirala na čistilni napravi, ki se nahaja na robu teniških igrišč in meri 

63 m², z njo bi poskrbeli za pravilno ravnanje z odpadnimi vodami.  

 

 Na področju odpadkov  

 

Pri vseh dejavnostih bi skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov. V vsaki sobi bi bili nameščeni koši 

za različne vrste odpadkov (papir, plastika, biološki odpadki), koši pa bi se nahajali tudi po 

celotnem ranču, tako na kmetijskem kot tudi na turističnem delu. Končno zbiranje odpadkov 

na ranču bi bilo v hiši, ki že sedaj stoji na ranču. Meri 30 m², v njej pa so večji zabojniki za 

različne odpadke, kot so papir, steklo, železo, plastika. Odpadke bi odpeljalo podjetje Dinos 

d. d., ki bi določene izdelke posredovalo v ponovno uporabo, nekatere izdelke pa bi na ranču 

ponovno uporabljali. Posebne zabojnike bi imeli tudi za nevarne odpadke in kemikalije.  

 

 Na področju vodenja hotela in usposabljanja zaposlenih 

 

Vodilni bi izdelali koncept reševanja ekoloških vprašanj z akcijskim načrtom. Izvajali pa bi tudi 

ekološko knjigovodstvo, ki bi se ukvarjalo predvsem z odvozom odpadkov. Na letni ravni bi 

izdelovali tudi ekološko poročilo, ki bi bilo dostopno na spletni strani ranča, na kateri bi 

obiskovalce tudi obveščali glede lokalnih ekoloških danosti, kot je kakovost vode, klime. Gosti 

bi bili tudi v celoti seznanjeni z ukrepi s področja varovanja okolja v gostinskem in 

gospodarskem delu. Tako na spletni strani kot tudi v prostorih hotela bi se nahajale informacije 

o pravilnih načinih varčevanja z energijo in vodo ter tudi informacije s področja ločevanja 

odpadkov. Zaposleni na ranču bi bili redno seznanjeni z ekološko tematiko, redno pa bi 

obiskovali tudi različna usposabljanja s področja pravilnega ravnanja z odpadki, vodo, energijo, 

detergenti in čistili. Na ranču pa bi skrbeli tudi za to, da se v ponudbi ne pojavijo enkratno 

uporabljivi materiali, temveč čim večje število povratne ali reciklirane embalaže. Nakupovali bi 

barve, detergente, čistila in pisarniški material z Znakom za okolje. Vseskozi pa bi se vodila 

evidenca o količini emisij toplogrednih plinov, ki bi jih na ranču lahko izpustili v okolje.  
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Pod turistični del ranča bi spadal tudi kozolec, ki bi ga zgradili iz lesa; namesto trenutnega 

plastičnega šotora, ki je namenjen različnim predstavitvam in slavjem. Les bi pridobili iz gozda, 

ki bi ga posekali za ta namen, in površino uporabili za obdelovalne površine. Kozolec bi bil 

zastekljen z recikliranim steklom. Stekleno embalažo namreč lahko recikliramo znova in znova, 

pri tem pa z recikliranjem kilograma steklene embalaže prihranimo 300 g emisij CO2 in 

porabimo 33 % manj energije kot za izdelavo stekla iz rude. Kozolec bi služil kot učilnica 

oziroma prostor za izobraževanja po programu, opisanem v poglavju 5.2.2.3. Služil pa bi tudi 

za različna srečanja organizirana na ranču in za različna slavja (poroke, rojstnodnevne zabave, 

zaključene družbe). Za boljšo predstavo je na Sliki 10 3D prikaz postavitve kozolca z 

recikliranim steklom. 

 

 
 

Slika 10: 3D primer kozolca z recikliranim steklom 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 
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6.2.2.2. Ekološko naravnana gostinska ponudba ter pridelki iz okoliških ekoloških kmetij 

 

V sklopu turističnega dela je tudi gostinski del, kjer bi se ponujala organska hrana, pridelana 

na ranču in okoliških ekoloških kmetijah, ki pa ne bi bila namenjena za prodajo, ampak bi jo 

lahko okušali samo na ranču. 

 

Obiskovalci bi lahko okusili: 

- Ekološko pridelano meso, ki bi bilo v celoti vzrejeno na ranču, in sicer goveje, svinjsko, 

piščančje, konjsko meso ter jagnjetina. Pod to rubriko se šteje tudi predelano meso, 

kot so suhomesnati izdelki (tradicionalni savinjski želodec, salama, bunka ...), 

- Ekološko pridelano zelenjavo z lastnega vrta, 

- Domača jajca iz ekološke reje, 

- Domače ekološko mleko in mlečne izdelke (maslo, sir, skuta in jogurti), 

- Različne ekološke marmelade (slivova, breskova, ribezova, malinova, borovničeva in 

jagodna), 

- Različne domače sokove (jabolčni, breskov, hruškov z dodatki zelišč), 

- Različno domače žganje (slivovka, viljamovka, borovničevec, zeliščni liker …). 

 

V Zgornji Savinjski dolini je težava v tem, da kmetovalci in turistični ponudniki ne sodelujejo 

dovolj, zato bi z ekološkim rančem poskušali združiti vse ekološke kmetovalce že na ta 

način, da bi prodajali sestavine gostinskemu delu ranča, saj določenih sestavin ne bi bilo 

moč pridelati ali pa bi jih bilo glede na povpraševanje premajhna količina. S tem pa bi se 

posledično združili ekološki kmetovalci v dolini, za katere bi na ranču organizirali različna 

izobraževanja, usposabljanja in srečanja.  

 

6.2.2.3. Ponudba izobraževanj in ekoloških delavnic 

 

Na ranču bi se izvajala različna izobraževanja in delavnice s področja ekološkega življenja, 

kmetovanja in prehranjevanja. Dobrodošle bi bile vse generacije, ki so željne novega znanja 

in spoznavanja ekološkega načina življenja. Posebna ponudba bi se predstavila za 

šoloobvezne otroke, saj je kmetija najboljša učilnica, kjer se otroci preko vida, sluha, dotika, 

vonja, okusa in sodelovanja naučijo, kako se prideluje hrana, ki je naravi in živalim prijazna, 

hkrati pa doživijo način življenja na kmetijah.  

 

Ponudba izobraževanj in ekoloških delavnic, ki bi bila mogoča na ranču, je: 

 

1. Postati kmetovalec za en dan 

Obiskovalci bi se za en dan postavili v kožo kmetovalcev, kjer bi pomagali pri različnih 

opravilih na kmetiji. Ogledali bi si njive, travnike, pašnike, zeliščni vrt ter vse živali na 

kmetiji, predstavljena bi jim bila tudi teorija kmetovanja. Kasneje pa bi se preskusili tudi 

v praksi, in sicer bi s skupnimi močmi spravljali krmo, gojili in pobirali pridelke ter krmili 

in skrbeli za živali.  

 

2. Pridelava mleka in mlečnih izdelkov 

Obiskovalci bi se najprej naučili molsti krave in se v tem tudi preizkusili. Vsak bi vzel 

svoje namolženo mleko, iz katerega bi v mlekarni izdelal mlečni izdelek po svoji izbiri 

(maslo, sadna ali navadna skuta, jogurt). Končni izdelek bi lahko vzeli domov ali ga 

pojedli na ranču skupaj z malico.  
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3. Kuhanje z ekološkimi sestavinami 

Obiskovalci bi si najprej ogledali celoten ranč in nabrali ekološke sestavine na njivah in 

v zeliščnem vrtu, ob tem bi se jim predstavila teorija pridelovanja ekoloških sestavin. 

Obiskovalce bi nato napotili v kozolec, kjer bi spoznali še osnove kuhanja, nato pa bi 

si s pomočjo kuharjev z ranča pripravili kosilo iz nabranih sestavin.  

 

4. Zeliščni vrt in njegova uporaba 

Obiskovalci bi si ogledali zeliščni vrt, kjer bi s pomočjo vodiča prepoznavali zelišča po 

njihovi barvi, obliki, vonju, okusu ... Seznanili bi se z zdravilnimi učinki in načini uporabe 

zelišč na vrtu.  

V skupini otrok: otroci bi nabrali zelišča in jih pripravili za sušenje. Iz zelišč bi si pripravili 

čaj ali namaz po svojem okusu.  

Skupina odraslih: odrasli bi prav tako nabrali zelišča in jih nekaj pripravili na sušenje. 

Iz nabranih zelišč bi naredili različne zeliščne likerje in namaze.  

 

5. Pravi kavboji za en dan 

Obiskovalce bi na ranču poučili o življenju in obnašanju konjev ter tudi o pomenu konjev 

za človeka danes in v preteklosti. Obiskovalci bi si sami pripravili konja in ga osedlali 

za na teren (s pomočjo zaposlenih na ranču). Po prihodu s terenskega jahanja bi konja 

ustrezno razsedlali, ga očistili in nahranili.  

 

6. Ekološki dan na Ranču Burger 

Obiskovalci bi bili cel dan na ranču. Zjutraj bi si s pomočjo zaposlenih pripravili ekološki 

zajtrk, nato pa bi poslušali predavanje o ekološkem kmetovanju in turizmu. Po 

predavanju bi sledil ogled ranča, pri katerem bi tudi sodelovali pri različnih opravilih na 

njivah, travnikih, pašnikih in skrbi za živali. Med opravili bi imeli tudi nalogo, da si 

naberejo sestavine, s katerimi bi si kasneje povsem sami pripravili ekološko kosilo 

(vključena pomoč zaposlenih). Po kosilu bi sledila priprava konjev ter terensko jahanje. 

Ekološki dan bi se zaključil s kuhanjem zeliščnega čaja ter pogovorom o vtisih in 

pridobljenem znanju.  

 

7. Teden izobraževanja in življenja na ranču 

Teden izobraževanja in življenja na ranču bi bil namenjen predvsem šoloobveznim 

otrokom, tako imenovana šola v naravi. Otroci bi skozi celoten teden spoznavali ranč 

tako, da bi si vsak dan sami pripravljali ekološki zajtrk, dan bi potekal po zgoraj 

napisanih programih, program in pridobljeno znanje bi bila vsak dan drugačna. Vsak 

dan bi bila vključena tudi pomoč otrok pri večerni skrbi za živali (hranjenje, čiščenje 

bivalnega prostora, molža). 
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7. PRIMERI DOBRE PRAKSE 
 

V delu sem analizirala tudi dva primera dobre prakse ekološkega kmetovanja in turizma; 

analiziran je en primer v Sloveniji (Ekološka kmetija Uranjek) in en primer v tujini (Ekološka 

kmetij Bergi). Za analizo teh dveh ekoloških kmetij sem se odločila na podlagi pregleda 

tovrstnih turizmov ter najboljše primerljivosti z Rančem Burger, Veniše.  

 

7.1. V Sloveniji – Ekološka kmetija Uranjek (»Pri Baronu«) 
 

Na Pohorju, natančneje v mali vasici Planica nad Framom, se nahaja izletniška ekološka 

kmetija Uranjek z nazivom »Pri Baronu«. Kmetija je svoja vrata za obiskovalce odprla leta 

1991, najprej kot vinotoč, nato pa se je ponudba razširila tudi na možnost kosila z ekološko 

pridelano hrano (Pri Baronu, 2018).  

 

Kmetija obsega skupno 18 ha, od tega je 8 ha njiv, travnikov, sadovnjaka ter zeliščnega in 

zelenjavnega vrta, kjer pridelujejo ekološko pridelano hrano, s katero oskrbijo kar 85 % potreb 

po živilih. Ostalih 10 ha pa predstavlja gozd, poln gozdnih sadežev, kjer domujejo številne 

živali s kmetije (Pri Baronu, 2018). 

 

Leta 1999 so izvedli preusmeritev v ekološko kmetovanje, za kar že vrsto let prejemajo 

certifikat s področja ekološkega kmetovanja. Na kmetiji imajo kar 18 dopolnilnih dejavnosti 

(turizem, predelava, izobraževanja, predelava mesa ...). Bio trgovina, ki se nahaja na kmetiji 

in nudi ekološke proizvode lastne in drugih okoliških kmetij, se je odprla leta 2012, leto kasneje 

pa so oblikovali permakulturni vrt. Leta 2014 so bili za ves dolgoletni trud in uspehe nagrajeni 

s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine z 

nazivom Inovativen mlad kmet. 

 

Lastniki so se vključili v Program razvoja podeželja (2014–2020), katerega prvi cilj je spodbuditi 

kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja, od katerega pa 

pričakujejo varovanje okolja s prispevkom k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju 

biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal in kulturne kmetijske 

krajine. Drugi cilj pa je ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč  in poseljenost podeželskih 

območij ter zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 

(OMD), pričakovani rezultat tega cilja pa je, da bodo plačila OMD prispevala k ohranjanju in 

spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželja ter 

trajnostni rabi kmetijskih zemljišč (Pri Baronu, 2018). 

 

Ekološka kmetija »Pri Baronu« vključuje: 

- Zeliščni vrt, 

- Permakulturni vrt, 

- Živali na kmetiji, 

- Pohorje Beef, 

- Ekološke pridelke in predelane proizvode, 

- Doma pridelane pijače. 
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Na kmetiji lahko v bio trgovini kupimo tudi ekološke pridelke in predelane proizvode, za katere 

imajo izdan ekološki certifikat, ki potrjuje, da so pridelki in živila pridelana in predelana na 

ekološki način. V trgovini prodajajo tudi nekateri ekološki kmetje iz okolice, tako imenovani eko 

partnerji, kot so Hiška zelišč, Zadruga Dobrina, Ekološka kmetija Podgrajšek, Ekološka kmetija 

Radikon, Ekološka kmetija Valentan in Pražarna Lovro. Vsa živila nosijo evropski znak sheme 

kakovosti »Ekološka pridelava«, ki je oblika kmetijske pridelave in poudarja gospodarjenje v 

sožitju z naravo. Znak nosijo izdelki, ki vsebujejo najmanj 95 % sestavin ekološkega izvora (Pri 

Baronu, 2018). 

 

Bio trgovina ponuja naslednje izdelke (Slika 11): 

- Bio čaje, marmelade, kompote, omake, 

- Bio mesne izdelke, 

- Bio likerje in žganje, 

- Bio brezalkoholne pijače, 

- Ostalo (hruškovi krhlji, ohrovtov čips, rezanci iz pšenične moke, kapljice ameriškega 

slamnika). 

 

 
Slika 11: Pridelki in predelani proizvodi ekološke kmetije "Pri Baronu" 

Vir: Spletna stran »Pri Baronu«, 2018 

 

»Pri Baronu« so se odločili, da odprejo vrata vrtcem, šolam in vsem drugim obiskovalcem, ki 

želijo spoznati življenje na podeželju ter kako gospodariti na naravi prijazen način, da ob tem 

ne trpita okolje in narava. Programi so razdeljeni na programe za otroke in odrasle. 

 

Pri programu za otroke se lahko odločamo med različnimi delavnicami, kot so: 

- Z drevesa na mizo – od jablane do soka (nabiranje sadežev in stiskanje soka). 

- Rastline in njihova neskončna barvitost (spoznavanje rastlin in sajenje rastlin, ki jih 

odnesejo domov). 

- Postani kmet/kmetica za en dan (krmljenje živali, ogled kmetije, spoznavanje dela na 

kmetiji, priprava ekološke malice). 

- Kako pripravimo čaj – da ozdravimo (spoznavanje zelišč, nabiranje in sušenje zelišč, 

priprava čaja in namaza za malico). 

- Žito in kruh (spoznavanje vrst žit, priprava in peka kruha). 

- Zimsko veselje na snegu (spoznavanje starodavnega snežnega vozila, tekmovanje s 

pležuhom, postavljanje snežnih skulptur, ekološka malica). 

- Izdelava umetnin in aranžmajev iz naravnih materialov (izdelava aranžmajev iz 

naravnih materialov). 

- Škorenj party – kmečki golf (v gumijastih škornjih se premaguje različne ovire). 

 

 



Drofelnik M.: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše, VŠVO, Velenje 
2018. 

37 
 

Pri programu za odrasle se lahko odločamo med različnimi delavnicami, kot so: 

- Ogled kmetije z degustacijo ekoloških izdelkov. 

- Ogled kmetije in kosilo. 

- Eko dan. 

- Eko dan na Štajerskem. 

- Vandranje po Framskem Pohorju. 

- Vandranje po Framskem Pohorju in Dravskem polju. 

- Martinovanje na Baronovi ekološki kmetiji. 

- Kostanjev dan. 

7.2. V tujini – Ekološka kmetija Bergi (»Bergi Agrotourism Company«) 
 

Nedaleč od kraja Castelbuono je starodavno središče parka z imenom »Madonie Park«, za 

katerega je najbolj značilna Ekološka kmetija »Bergi« (»Bergi Agrotourism Company«). 

Bergi se razprostira na 100 ha z vrtovi, sadovnjaki in nasadi oljk v bližini doline Saraceno in na 

arheološkem najdišču, ki sega v čas grško-rimskega obdobja, ki se je prvotno imenoval 

»zelenjavni vrt« starodavnega Bergi Fiefa. Lastniki niso nikoli prekinili tradicije, temveč so 

izboljšali in obogatili pridelke. Kmečka kultura Bergi družine je mešanica kulinaričnih poklicev 

in pristnih izdelkov, ki omogočajo obiskovalcem, da ponovno odkrijejo stare okuse zdrave 

madonitske kuhinje (Bergi Agrotourism Company, 2018).  

 

Ekološka kmetija Bergi je družinsko podjetje s certificirano ekološko pridelavo, ki jo uporabljajo 

za gostinstvo, predelavo in degustacije. S tradicijo in inovativnostjo ustvarjajo kakovostne 

izdelke in storitve, kar prispeva k izboljšanju konkurenčnosti podjetja na trgu. Njihov glavni cilj 

je povečati tipičnost in zdravstveno ustreznost svojih proizvodov ter upoštevati načela 

ekološkega kmetijstva in vrednost biotske raznovrstnosti. Veliko pozornost namenjajo 

okoljskim težavam, zavzetosti podjetja za okolje, predvsem z ekološkim kmetovanjem, zdravim 

prehranjevanjem, z uporabo lokalnih proizvodov (po načelu 0 km transporta živil), rabo 

obnovljivih virov energije in s trajnostno uporabo vodnih virov (Bergi Agrotourism Company, 

2018).   

 

Na kmetiji že več desetletij proizvajajo in prodajajo tipične sicilijanske izdelke (marmelade, 

med, olje) na kraju samem ali prek spletne strani. Kmetija je v skladu z ES 2092/91 uvrščena 

med podjetja s pridelavo sadja, zelenjave, olja in medu (Bergi Agrotourism Company, 2018). 

 

Na kmetiji pridelujejo in tržijo naslednje izdelke (Slika 12): 

- zelenjavo in sadje, 

- džeme in marmelade, 

- zelenjavne konzerve, 

- med, 

- ekstra deviško oljčno olje. 
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Slika 12: Proizvodi ekološke turistične kmetije "Bergi" 

Vir: Spletna stran »Bergi«, 2018 

 

Ekološka kmetija Bergi goji izključno »Ape Nera Sicula« (črno sicilijansko čebelo), s katero se 

pridobiva črni sicilijanski čebelji med, poleg zelenjave, sadja, žit …(Slika 13). V preteklih letih 

so prejeli že vrsto nagrad za svoje produkte (različne vrste medu, olja, marmelad) in tudi 

nagrade s področja uspešnosti poslovanja in okoljske ozaveščenosti. Nagrade potrjujejo strast 

in voljo, ki ju družina s popolnoma organskimi in kakovostnimi produkti vloži v zavezanost v 

okolje (Bergi Agrotourism Company, 2018).   

 
Slika 13: Črna sicilijanska čebela "Ape Nera Sicula" 

Vir: Spletna stran »Bergi«, 2018 

 

Kmetija je pridobila akreditacijo za poučno kmetijo na Ministrstvu za kmetijo in gozdove v 

Palermu. Obiskovalcem ponujajo možnosti opravljanja izobraževalnih poti za odkrivanje 

dejavnosti na podeželju, ki je namenjena tako šolskim ustanovam kot tudi družinam. Velik 

pomen pri izobraževanju namenjajo ekosistemom, spoštovanju krajine in recikliranju 

odpadkov. Kmetija je oblikovala različne kmetijsko-okoljske poti, skozi katere želi prikazati 

vrednote in tradicije, ki so značilne za Sicilijo, predvsem pa za dotično kmetijo (Bergi 

Agrotourism Company, 2018). 

 

Obiskovalci lahko izbirajo med različnimi vrstami izobraževanja, in sicer: 

- Od čebel do medu. 

- Sadovnjak. 

- Zelenjavni vrt in zelena hiša. 

- Od pšenice do kruha. 

- Od sadja do marmelade/džema. 

- Zdravilna zelišča. 

- Navade in orodja starih staršev. 

- Domače živali. 

 

Zelo obiskane so tudi kuharske lekcije, kjer pripravljajo tipične jedi Madonite kuhinje. Pri 

lekcijah se uporabljajo izključno ekološki proizvodi, gojeni na ekološki kmetiji. Lekcije se 

zaključijo s pokušino vse pripravljene hrane skozi učno lekcijo. 
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Kmetija Bergi pridelke zaliva z deževnico, ki se zbira v rezervoarjih. Za zalivanje pa uporabljajo  

tudi prečiščeno vodo iz čistilca odpadnih vod. Za odpadke, ki nastanejo pri gojenju pridelkov, 

uporabljajo kompostnik, ki je namenjen vrtnim in kuhinjskim odpadkom. Vrtni odpadki so tisti, 

ki nastanejo pri obrezovanju rastlin, pletju ..., pod kuhinjske odpadke pa uvrščamo biološke 

odpadke, ki nastanejo pri turistični ponudbi. Ko kompost dozori, ga uporabijo kot gnojilo in 

izboljševalec tal, povsem naraven in brez umetnih dodatkov (Bergi Agrotourism Company, 

2018). 

 

Podjetje je prejelo znak »EU Marjetice« (»EcoLabel«) za turistično nastanitveno storitev. To 

priznanje prikaže predvsem okoljsko uspešnost in daje potrošnikom zagotovilo, da se podjetje 

trudi, da doseže visoko kakovost ponujenih storitev in da spodbuja trajnostni turizem. 

Prednosti pridobljenega okoljskega certifikata niso le ekonomične, ampak se kažejo tudi kot 

prednosti pri koristi za skupnost v smislu zmanjšanja okoljskega vpliva in so velika dodana 

vrednost pri prepoznavnosti podjetja med ponudniki in potrošniki (Bergi Agrotourism Company, 

2018).   

 

Prednosti pridobljenega certifikata vključujejo: 

- Podobo podjetja, namenjeno trajnostnemu razvoju. 

- Povečanje tržne vrednosti, ugleda in tudi zadovoljstva potrošnikov, ki običajno 

zagotavljajo večjo konkurenčnost na trgu. 

- Splošno povečano kakovost okoliških območij. 

- Splošno povečanje števila potrošnikov, predvsem okoljevarstveno osveščenih. 
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8. IDEJNI PROJEKT 
 

8.1. Ideja projekta 
 

Zasnovo za idejo projekta predstavlja pomanjkanje ekoloških kmetij in turizma v Zgornji 

Savinjski dolini, ki svojega naravnega potenciala ne izkorišča v celoti. Za združitev ekološkega 

kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše sem se odločila na podlagi raziskovanja 

tovrstnih prostorov v Sloveniji, pri katerem sem prišla do zaključka, da nikjer v Sloveniji ni 

takšnega izobraževalnega in turističnega prostora, s tako velikimi kapacitetami razvoja. Po 

večkratnem obisku ranča se je vse bolj razvijala ideja in želja po oblikovanju takšne vrste 

projekta. Idejni projekt je v celoti zasnovan in napisan, z vsemi potrebnimi podatki, do te mere, 

da lahko z njim v prihodnjih letih dejansko uresničimo razvoj Ekološkega ranča Burger, Veniše. 

Potrošnikom bi z uresničitvijo ideje ustvarili razgiban naraven prostor za preživljanje prostega 

časa in pridobivanja znanja, katerega cilj bi bili po odhodu bolj ekološko ozaveščeni 

obiskovalci.  

 

Ciljne skupine obiskovalcev: 

- Vse generacije (šoloobvezni otroci, starši, upokojenci, ostali potrošniki). 

- Okoljsko ozaveščeni ljudje. 
- Izobraženi ljudje s področja ekologije. 
- Popotniki iz tujine. 
- Lastniki ekoloških kmetij po Sloveniji. 
- Združenja in ustanove za ekološko kmetovanje in turizem. 

 

8.2. Splošni cilji 
- Okoljska ozaveščenost vseh generacij. 

- Ozaveščenost o skrbi za živali in pridelke. 

- Ranč Burger, Veniše narediti okolju prijazen prostor. 

- Povečanje zaposlitve prebivalcev Zgornje Savinjske doline. 

- Povečanje prihodka in obiskovalcev na Ranču Burger, Veniše ter v Zgornji Savinjski 

dolini. 

- Prostor za druženje in ekološki način življenja. 

 

8.3. Specifični cilji 
- Povečanje gospodarskega poslopja za izgradnjo mlekarne in bivališč za živali. 

- Sprememba rabe tal kmetijskih površin za pašno živinorejo, travnike za košnjo in 

poljedelstvo. 

- Ureditev sprehajalnega parka z zeliščnim vrtom. 

- Namestitev naprave za pridobivanje bioplina iz gnojevke in bioloških odpadkov. 

- Prenova gostinskega objekta po ekoloških standardih. 

- Ekološko naravnana gostinska ponudba ter pridelki iz okoliških ekoloških kmetij. 

- Ponudba izobraževanj in ekoloških delavnic. 
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8.4. Osnovni podatki projekta 
 

Ime projekta: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger  

 

Lokacija projekta: Ranč Burger, Veniše, Lačja vas 22, 3331 Nazarje 

 

Avtor predloga projekta: Manuela Drofelnik 

 

Trajanje projekta: 2 leti 

 

Vrednost projekta: 1.243.175 € 

 

Kontaktni podatki: 

- Telefonska številka: 041-785-458 

 

- E-mail naslov: info@ekoranc-burger.com 

 

- Spletna stran: www.ekoranc-burger.si 

 

8.5. Predvideni partnerji projekta 
 

 Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev »Deteljica« 

Združenje »Deteljica« je bilo ustanovljeno leta 1999 v Celju. Območje, na katerem deluje 

društvo, je precej široko, saj zajema ekološke kmetije od Savinjske doline pa vse do Zreč. 

Združenje je bilo ustanovljeno z namenom večjega povezovanja ekoloških kmetovalcev, 

hitrejšega pretoka informacij, pomoči pri prodaji ter organizaciji izobraževanja za kmetovalce 

(Združenje Deteljica, 2018).  

Ranč bi se med preusmeritvijo vključil v združenje, v katerem nudijo tudi izobraževanja 

kmetom, ki se želijo vključiti ali pa se že vključujejo v ekološko kmetovanje. Z združenjem pa 

bi sodelovali tudi v začetkih obratovanja, saj bi bilo potrebno pridobiti ustrezno ekološko seme 

tako za pridelke kot tudi za živali. V nadaljevanju obratovanja pa bi z »Deteljico« sodelovali pri 

odkupu različnih živil, ki jih na ranču ne bi pridelovali ali pa bi jih bilo glede na obseg 

povpraševanja na ranču premajhna količina. Vseskozi pa bi se vsi kmetovalci, ki bi bili vključeni 

v društvo, skupno izobraževali, izmenjevali informacije ter imeli skupna srečanja tudi na ranču.  

 Občina Nazarje 

Občina Nazarje meri 43,4 m² in obsega 15 naselij z 2.664 (30. 6. 2007) prebivalci, kar jo uvršča 

med manjše občine v Sloveniji.  V Nazarjah se pod najbolj obiskana turistična območja 

uvrščajo Grad Vrbovec, Bolhačev toplar, Samostan sester Klaris ter Frančiškanski samostan 

(Občina Nazarje, 2018).  

Ranč in občina že sedaj dobro sodelujeta tako pri turističnih dejavnostih ranča kot tudi pri 

promoviranju celotne občine. Pri projektu za ekološko kmetovanje in turizem pa bi pričela še 

bolj intenzivno sodelovati, predvsem pri predstavljanju znamenitosti občine s kočijo. Z občino 

bi odlično sodelovali, saj bi ekološki ranč privabil veliko število obiskovalcev, posledično tudi v 

občino, ki ponuja še številne ostale aktivnosti in oglede.  
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8.6. Predvideni investitorji projekta 
 

 Ranč Burger, Veniše 

Potencialno bi pod investitorje sodil tudi Ranč Burger na Venišah, ki je osrednja točka te 

diplomske naloge. Ranč bi prevzel glavni del investicije v ekološko kmetovanje in turizem, saj 

bi tudi v razmerju s partnerji večinski del dobička ostal na ranču. Ranč bi investiral v celotno 

»spremembo« dejavnosti in površine, predvsem z vsemi dosedanjimi izkušnjami ter finančno 

podporo vsem izvajalcem.  

 B/S/H Hišni aparati d. o. o., Nazarje 

Tovarna se nahaja v Nazarjah, kjer se je leta 1970 pričela proizvodnja malih gospodinjskih 

aparatov. Letno tovarna izdela skupno več kot 7 milijonov aparatov. O ustreznosti ravnanja z 

okoljem ter o nenehnem prizadevanju za trajnostni razvoj priča že leta 2001 pridobljen certifikat 

ISO 14001, za katerega se izvaja tudi redno recertificiranje. V skladu s politiko družbene 

odgovornosti skupine B/S/H se v podjetju premišljeno izkoriščajo naravni viri in preverjajo ter 

zmanjšujejo vplivi na okolje (B/S/H, 2018). 

Tako menim, da je tovarna najbolj primerna za opremljanje prostorov na ranču z gostinskimi 

aparati, kot so hladilniki, pomivalni stroji, kavni avtomati ter vsi ostali mali gospodinjski aparati, 

ki jih potrebujemo za obratovanje. Pri takšni investiciji podjetja bi z različnimi aparati seveda 

na ranču naredili veliko promocijo podjetja za vse obiskovalce. Podjetje pa bi imelo odprta 

vrata na ranč pri izvajanju različnih zunanjih delavnic, »team buildingih«, in zagotovljene 

prenočitve njihovih zaposlenih, partnerjev ali kupcev iz tujine. 

 Lestor 

Podjetje Lestor sestavljajo strokovnjaki na področju opremljanja in izdelave notranjih in 

zunanjih interierjev. Podjetje sledi tehnološkemu napredku na področju strojne opreme kot tudi 

novih materialov. Pohištvo izdelujejo iz najkvalitetnejših materialov uveljavljenih proizvajalcev. 

Uporabljajo samo certificirane materiale in velik poudarek dajejo predvsem naravnim 

materialom, ki jih je mogoče reciklirati oziroma so izdelani iz reciklirane surovine (Lestor, 2018). 

Na ranču bi podjetje Lestor na novo opremilo celoten turistični del (sobe, celotno restavracijo 

s pripadajočim pohištvom, vrata, okna, balkonsko ograjo), v kmetijskem delu pa bi izdelali novo 

ograjo, lesene površine v gospodarskem poslopju in lesene klopce v parku z zeliščnim vrtom. 

V nekaj besedah povedano, bi s podjetjem sodelovali pri vseh novozgrajenih lesenih površinah 

in tudi ostalem inventarju.  

 Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Republiki Sloveniji skrbi za naloge s 

področja kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva okolja, rastlin, prostoživečih živali; 

veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane 

oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene 

namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane ter 

obratih za prehrano na delu (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018). 

Investitor projekta bi potencialno lahko bila tudi Republika Slovenija, natančneje Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo vsako leto objavi različne razpise s področja, 

ki ga pokriva. Veliko razpisov je vsakoletno tako s področja razvoja podeželja ter ekološkega 

kmetovanja kot tudi turizma oziroma pridelave in predelave ekološko pridelane hrane. Tako bi 

se lahko v vednosti s partnerji prijavili na razpis in tako pridobili določen procent  sredstev, 

potrebnih za realizacijo projekta.  
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8.7. SWOT analiza 
 
Preglednica 3: SWOT analiza idejnega projekta ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, 
Veniše 

PREDNOSTI: 

 Bogatenje in ohranjanje naravnih virov 

 Ohranjanje kulturne dediščine  

 Vztrajnost/motiviranost 

 Pogum/produktivnost/drznost 

 Jasna vizija 

 Ustanovitev hotela z »EU Marjetico«           
(do sedaj v Sloveniji 8 ponudnikov) 

 Iskanje novih uporabnih površin 
 

SLABOSTI: 

 Pomanjkanje ustreznega kadra 

 Majhen obseg lastne pridelave 

 Visoke nakupne cene ekoloških 
pridelkov z lokalnih ekoloških kmetij 

 Finance 

 Izvedbeni problemi pri izvedbi projekta 

 Zunanji sponzorji 
 

PRILOŽNOSTI: 

 Izobraževalni prostori 

 Neokrnjena narava 

 Trend ekološkega turizma 

 Javni razpisi 
 

NEVARNOSTI: 

 Konkurenca 

 Sprememba v vladni politiki 

 Visoki stroški investicij 

 Omejitve zakonodaje  

 Ogrožanje arheološke dediščine z 
gradbenimi posegi 

 
Vir: Manuela Drofelnik, 2018 

 

PREDNOSTI: 

 Bogatenje in ohranjanje naravnih virov: kot so veter, sonce, voda in zemlja. Po izvedbi 

projekta bi z naravnimi in obnovljivimi viri pridobivali energijo, ki je potrebna za celotne 

dejavnosti na dotičnem ranču. Prav tako bi se s pravilnim obdelovanjem bogatila in 

ohranjala rodovitna zemlja oziroma vse obdelovalne površine.  

 Ohranjanje kulturne dediščine: s starinsko zbirko kočij kot tudi s starejšimi stavbami, ki 

skrivajo kulturno vrednost, pomembno za celoten ranč in Zgornjo Savinjsko dolino. 

Ohranjena kulturna dediščina pomeni tudi pomembna spoznanja o načinu življenja na 

ranču in v dolini v preteklih letih, kar bi si lahko ogledali vsi obiskovalci.  

 Vztrajnost/motiviranost: sodita med glavna načela projekta, saj se zavedamo, kako 

uspešen je lahko projekt v prihodnje, zato sta vztrajnost in motivacija toliko večja in 

močnejša.  

 Pogum/produktivnost/drznost: so tri načela, ki so nujno potrebna za celotno izvedbo 

kvalitetnega in uspešno zaključenega projekta.  

 Jasna vizija: izražena v tem projektu je prednost, saj je pot spremembe ranča jasno 

začrtana in tudi že vizualno predstavljena. To pomeni, da imajo lastniki jasno vizijo o 

prenovi ranča in tudi o dolgotrajnem obratovanju. 

 

 Ustanovitev hotela z »EU Marjetico«: bi spodbudilo večje število obiskovalcev, saj vse 

več ljudi išče ekološko ozaveščene in naravnane turistične nastanitve. Prednost pa je 

tudi, da je takšnih nastanitev v Sloveniji trenutno le 8, obiskovalcev, željnih ekoloških 

nastanitev, pa vse več. 
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 Iskanje novih uporabnih površin: ranč velikosti 21 ha nam ponudi veliko možnosti za 

razširitev tako gospodarske površine (hlev, obdelovalne površine) kot tudi gostinskega 

dela. Projekt je zasnovan tako, da ima še veliko možnosti za urejanje in iskanje novih 

uporabnih površin kot tudi za razširitev dejavnosti. 

SLABOSTI: 

 

 Pomanjkanje ustreznega kadra: v kmetijski in turistični dejavnosti pomeni veliko 

nevarnost, saj če ni kadra, delo ni opravljeno in posledično kmetija in turistični del 

pričneta propadati. Glede na obseg ranča se bo potrebovalo veliko izobraženega in 

izkušenega kadra, predvsem s področja kmetovanja. Da pa na ranču ne bi imeli težav 

s kadrom, bi jim zagotovili tako primerne plače kot tudi stimulacije.  

 

 Majhen obseg lastne pridelave: predstavlja težavo predvsem v primeru velikega obiska 

ranča oziroma gostinskega dela, saj se na ranču ne bi pridelala zadostna količina živil. 

Posledično bi se morala živila kupovati od lokalnih ekoloških kmetij. 

 

 Visoke nakupne cene ekoloških pridelkov z lokalnih kmetij: predstavljajo slabost zaradi 

majhne količine ekoloških kmetij v lokalnem okolju in v tem primeru lahko obstoječe 

kmetije zelo povečajo ceno pridelka, poleg tega, da imajo pridelki ekološke pridelave 

že v osnovi višje nakupne cene.  

 

 Finance: lahko doprinesejo težave, če potencialni partnerji in investitorji ne bodo 

sprejeli sodelovanja in s tem finančno podprli projekta.  

 Izvedbeni problemi pri izvedbi projekta: se lahko zgodijo v primeru pomanjkanja 

finančnih sredstev ali pa kasneje v premajhni obiskanosti in prepoznavnosti, kar bi 

predstavljalo težavo parterjem in investitorjem, saj bi ostali brez določenega deleža, 

lastniki ranča pa bi ostali brez finančne podpore, kar bi lahko privedlo do zaprtja 

oziroma prodaje ranča.  

 Zunanji sponzorji: bi predstavljali nevarnost, če se ni bi držali določenih rokov in 

posledično ostali ne bi mogli opraviti svojega dela. Težavo bi predstavljal tudi dogovor 

s sponzorji za sredstva, ki ga sponzorji ne bi upoštevali.  

PRILOŽNOSTI: 

 

 Izobraževalni prostor: v Sloveniji le redko kje najdeš takšen izobraževalni prostor, ki bi 

pokrival celotno kmetijsko dejavnost, saj se večina kmetij osredotoča na eno dejavnost 

(sadjarstvo, živinoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo), kar pomeni, da bi dotični projekt 

pozitivno vplival na prihodke in število obiskovalcev na ranču. 

 Neokrnjena narava: je za ranč velika priložnost, saj gospodarski in turistični del 

obdajajo gozdovi in travniki, ponuja pa tudi prečudovit pogled na okoliške hribe in gore. 

Ranč se nahaja na osamljeni planoti, kar pomeni, da v okolici ni nobene infrastrukture.  

 

 Trend ekološkega turizma: s strani potrošnikov, ki si želijo predvsem ekološko 

pridelane hrane v domačem okolju. Med gostinskimi ponudniki še ni veliko takšne 

ponudbe, kar ranču predstavlja prednost, okoliški potrošniki bi se namreč odločili za 

obisk ranča, saj v Zgornji Savinjski dolini še ni primera tako široke gostinske ponudbe. 
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 Javni razpisi: ranč bi se prijavljal na različne razpise, s pomočjo katerih  bi lahko 

pridobili veliko sredstev za ureditev celotnega ranča, saj celotna investicija predstavlja 

velik finančni zalogaj. S pomočjo razpisov pa bi si omogočili tudi dobro trženje in 

promoviranje ranča. 

NEVARNOSTI: 

 

 Konkurenca: bi se lahko pojavila tudi v Zgornji Savinjski dolini, kjer je veliko kmetij, ki 

imajo na voljo veliko površino, v nekaterih primerih večjo kot ranč, in če bi pridobili 

potrebna sredstva, bi lahko uredili podoben, če ne celo enak način kmetovanja in 

turizma oziroma trženja, zato bi se ranč moral zavarovati pred morebitnim kopiranjem 

dejavnosti, načina izobraževanja in celotne tematike ranča.  

 Sprememba v vladni politiki: bi pomenila težave v primeru spremembe zakona po 

pridobitvi dokumentacije, kar bi pomenilo ponovno pridobivanje, plačevanje 

dokumentacije ter predvsem porabo časa, medtem ko bi že lahko izvajali projekt.   

 Visoki stroški novih investicij: so v zadnjem času v velikem porastu, predvsem ko gre 

za investicijo pri obnovljivih virih ali ekološko neoporečnih gradbenih materialih in vseh 

ostalih potrebščinah za prenovo in obnovo poslopij ter obdelovalnih površin.  

 Omejitve zakonodaje: so vse večje težave številnih kmetovalcev in tudi turističnih 

ponudnikov, saj so kazni precej visoke, finančnih sredstev pa je vse manj. Največja 

težava se pojavlja pri vodenju papirjev in spremljanju vseh sprememb v zakonodaji, 

tako bi pri dotičnem projektu zaposlili minimalno eno osebo, ki bi urejala vse potrebne 

papirje ter spremljala spremembe v zakonodaji, da bi se izognili morebitnimi prekrškom 

in kaznim.  

 Ogroženost arheološke dediščine z novimi gradbenimi posegi: bi preprečili z 

arheološkim površinskim in podpovršinskim pregledom, geofizikalnimi ter strukturnimi 

pregledi, ki vključujejo stavbno analizo. Kjer bi opazili, da je ogrožena arheološka 

dediščina, bi jo ohranili, spremembo pa naredili na drugi neogroženi površini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8.8. Plan dela 
 

Preglednica 4 prikazuje, katere aktivnosti sodijo pod določeno fazo ter kdo je zanje zadolžen. Prikazan pa je tudi časovni plan dela; 

posamezni kvadratek predstavlja 2 meseca, celotna preglednica pa je razdeljena na 2 leti, ki predstavljata obdobje razvoja projekta.  

 
Preglednica 4: Faze in aktivnosti razdeljene glede na čas trajanja in zadolžene za posamezno aktivnost 

  1. LETO 2. LETO 

AKTIVNOSTI ZADOLŽENI 

MESEC IZVAJANJA 

sep., 
okt. 

nov., 
dec. 

jan., 
feb. 

mar., 
apr. 

maj, 
jun. 

jul., 
avg. 

sep., 
okt. 

nov., 
dec. 

jan., 
feb. 

mar., 
apr. 

maj, 
jun. 

jul., 
avg. 

1. FAZA: Pripravljalna dela 

1.1. Pridobitev kadrov 
Vodja projekta, koordinator, 
investitorji in partnerji 

                        

1.2. Usposabljanje/izobraževanje 
kadrov 

Vodja projekta                         

1.3. Predstavitev projekta 
Vodja projekta, investitorji in 
partnerji 

                        

1.4. Pridobitev dovoljenj in 
izdelava projektne 
dokumentacije 

Vodja projekta, koordinator                         

1.5. Pridobitev ponudb, vodenje 
dokumentacije ter organizacija 
sestankov 

Vodja projekta, kmetijski in 
turistični nadzornik del 

                        

2. FAZA: Kmetijska dela 

2.1. Spravilo lesa ter njegova 
obdelava 

Kmetijski nadzornik del                         
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2.2. Priprava obdelovalnih 
površin  

Kmetijski nadzornik del                       

  

2.3. Ureditev sprehajalnega 
parka z zeliščnim vrtom  

Kmetijski nadzornik del                         

2.4. Priprava pašnih površin za 
živali in nakup živali 

Kmetijski nadzornik del                         

3. FAZA: Gradnja ter prenova že obstoječih poslopij 

3.1. Dogradnja gospodarskega 
poslopja  

Kmetijski nadzornik del                         

3.2. Prenova turističnega dela 
ranča 

Turistični nadzornik del                         

4. FAZA: Zagotovitev ekoloških zahtev 

4.1. Ureditev okolice 
Vodja projekta, turistični 
nadzornik del 

                        

4.2. Opremljanje 
Vodja projekta, turistični 
nadzornik del 

                        

4.3. Označevanje 
Vodja projekta, turistični 
nadzornik del 

                        

4.4. Pridobitev ekološkega 
certifikata 

Vodja projekta, kmetijski 
nadzornik del 
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4.5. Pridobitev znaka za okolje 
Vodja projekta, turistični 
nadzornik del 

                        

5. FAZA: Oglaševanje in obratovanje 

5.1. Priprava vsebin 
Vodja projekta, investitorji, 
partnerji, koordinator 

                        

5.2. Marketing 
Vodja projekta, investitorji, 
partnerji, koordinator 

                        

5.3. Pričetek obratovanja 
Vodja projekta, direktor, partnerji, 
investitorji ter kader  (turistični in 
kmetijski del)  

                        

Vir: Manuela Drofelnik, 2018
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8.9. Opis aktivnosti projekta 
 

Preglednica 5 prikazuje faze projekta, ki so razdeljene na posamezne aktivnosti. Prav tako je 

razvidno, koliko časa se bo porabilo za določeno aktivnost ter kakšen je njen kazalnik. Po 

vseh opravljenih aktivnostih pa je predstavljen mejnik faze. Pod Preglednico 5 je vsaka 

aktivnost tudi opisana.  

 
Preglednica 5: Razdeljeni kazalniki in mejniki glede na faze in aktivnosti plana dela 

AKTIVNOSTI 
ČAS IZVEDBE 

(meseci) 
KAZALNIK MEJNIK 

1. faza: Pripravljalna dela 

1.1. Pridobitev kadrov 2 
pridobljen ustrezen 
kader 

M1: Pričetek 
izvedbe projekta 

1.2. Usposabljanje/ 
izobraževanje kadra 

24 
ustrezno usposobljen 
kader 

1.3. Predstavitev projekta 1 objave v medijih 

1.4. Pridobitev dovoljenj in 
izdelava projektne 
dokumentacije 

4 
pridobljena dovoljenja 
in izdelana projektna 
dokumentacija 

1.5. Pridobitev ponudb, vodenje 
dokumentacije ter organizacija 
sestankov 

24 
pridobljene ponudbe 
ter urejena 
dokumentacija 

2. faza: Kmetijska dela 

2.1. Spravilo lesa ter njegova 
obdelava 

10 končni produkti iz lesa 

M2: Pripravljen 
material, prostor in 

živali  

2.2. Priprava obdelovalnih 
površin  

14 
urejene in posajene 
obdelovalne površine 

2.3. Ureditev sprehajalnega 
parka z zeliščnim vrtom  

14 
končan sprehajalni 
park z zeliščnim vrtom 

2.4. Priprava izpustnih površin 
za živali in nakup živali 

6 
urejeni in pripravljeni 
pašniki za živali ter 
pridobljena živina 

3. faza: Gradnja ter prenova že obstoječih poslopij 

3.1. Dogradnja gospodarskega 
poslopja  

16 
končano gospodarsko 
poslopje M3: Končana 

gradbena dela 3.2. Prenova turističnega dela 
ranča 

16 
izpolnjeni ekološki 
standardi 

4. faza: Zagotovitev ekoloških zahtev 

4.1. Ureditev okolice 4 urejena okolica 

M4: Pridobljen 
ekološki certifikat 
in znak za okolje 

4.2. Opremljanje 6 notranja oprema 

4.3. Označevanje 2 
postavljene table in 
kažipoti 

4.4. Pridobitev ekološkega 
certifikata 

22 
pridobljen ekološki 
certifikat 

4.5. Pridobitev znaka za okolje 22 
pridobljen znak za 
okolje 
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5. faza: Oglaševanje in obratovanje 

5.1. Priprava vsebin 20 program aktivnosti 

M5: Otvoritev 
ekološkega ranča 

5.2. Marketing 6 
promocija ekološkega 
ranča 

5.3. Pričetek obratovanja 1 
otvoritev ekološkega 
ranča 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 

 

1. FAZA: Pripravljalna dela 

1.1. Pridobitev kadrov: Pred pričetkom prenove ranča bi vodja projekta, investitorji in 

partnerji s pomočjo koordinatorja razpisali delovna mesta na ranču, kot so kmetovalec, 

strežno osebje, kuharji, čistilke in hišnik. Prijave na razpis bi potekale v mesecu 

septembru. V mesecu oktobru bi že potekali razgovori in dodelitve delovnih mest 

ustreznemu kadru. Med prenovo ranča pa bi zaposlili še dodaten kader, če bi se 

pokazalo kakšno odprto delovno mesto ali pa bi potrebovali še dodatno delovno silo. 

Kazalnik te aktivnosti je seveda pridobljen ustrezen kader. 

 

1.2. Usposabljanje/izobraževanje kadra: Usposabljanje oziroma izobraževanje kadra bo 

potekalo skozi celoten razvoj projekta (24 mesecev), saj se bo kader zaposloval 

postopoma oziroma po potrebi. Zadolženi na ranču, da celoten kader opravi 

izobraževanja, bo vodja projekta, po končanem projektu pa bo funkcijo prevzel 

koordinator. Kader, ki je namenjen kmetijskemu delu, bi se izobraževal in usposabljal 

na področju ekološkega kmetovanja, kader namenjen turističnemu delu pa bi se 

izobraževal na področju eko gastronomije.  
 

Izobraževanja in usposabljanja bi opravljali na Inštitutu za kontrolo in certifikacijo v 

kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (KON-CERT), ki nudi izobraževanja in usposabljanja 

s področja kmetijstva, gozdarstva, prehrane (ekološka pridelava, ekološka predelava, 

eko gastronomija, gospodarjenje z gozdovi). 

 

Kader kmetijskega dela ranča pa bo opravil še dodatna obvezna izobraževanja na 

Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, in sicer na področju: 

- Izpolnjevanja zahtev pri izvajanju ukrepov ekološkega kmetovanja, 

- Varstva voda in tal ter podnebnih sprememb, 

- Ekološkega semenarjenja, 

- Ogledov – predstavitve dobrih praks. 
 

1.3. Predstavitev projekta: V mesecu septembru oziroma po potrditvi projekta bi na ranču 

predstavili projekt potencialnim prihodnjim potrošnikom. Na ranč bi vodja projekta, 

investitorji in partnerji povabili novinarje televizijskih kanalov, radijskih postaj in različnih 

časopisov ter revij. Pri predstavitvi bi se prikazal celoten koncept prenove, 3D slike 

sprememb za boljšo predstavo. Izvajali pa bi se tudi različni intervjuji z glavnimi 

zadolženimi za razvoj projekta. Cilj predstavitve je predvsem ljudem prikazati, kaj lahko 

v prihodnjem letu pričakujejo na področju ekološkega kmetovanja in turizma za 

preživljanje prostega časa in izobraževanja na področju ekologije in kmetijstva. 

Kazalnik aktivnosti bi predstavljala objava v različnih medijih v Sloveniji in tujini. 
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1.4. Pridobitev dovoljenj in izdelava projektne dokumentacije: Od meseca septembra do 

decembra (prvo leto) bi vodja projekta s pomočjo koordinatorja pridobil vsa potrebna 

dovoljenja in izdelal projektno dokumentacijo za pričetek izvedbe projekta. Tako bi bilo 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, soglasje zavoda za gozdove in kmetijske 

svetovalne službe ter soglasja za komunalne priključke novogradnje. Kazalnik 

aktivnosti predstavljajo vsa pridobljena dovoljenja ter izdelana projektna 

dokumentacija. 

 

1.5. Pridobitev ponudb, vodenje dokumentacije ter organizacija sestankov: Od meseca 

septembra do decembra (prvo leto) bo vodja projekta pridobival ponudbe od različnih 

zunanjih izvajalcev storitev (gradbena podjetja, lesna predelava ...) in od ponudnikov 

različnih materialov za prenovo (reciklirano steklo, mlekarna, bioplinarna, osvetlitev, 

ekološki laki in premazi …). Izbere se najugodnejše in najbolj trajnostne ponudnike, s 

katerimi bosta nato sodelovala nadzornika kmetijskega in turističnega dela. Pod to 

aktivnost pa spada tudi vodenje celotne projektne dokumentacije ter organiziranje 

dnevnih jutranjih sestankov vodje projekta ter nadzornikov. Enkrat tedensko pa bi se 

organizirali tudi sestanki z investitorji in partnerji.  V načrtu so že zavedeni potencialni 

ponudniki storitev za prenovo ranča. Kazalnik te aktivnosti je pridobljen celoten 

material, storitve za izvedbo dotičnega projekta in urejena dokumentacija. 

MEJNIK 1: Pričetek izvedbe projekta. 
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2. FAZA: Kmetijska dela 

2.1. Spravilo lesa ter njegova obdelava: Gozd, ki bi se posekal za namen rabe novega 

pohištva, ograje, kozolca oziroma vseh lesenih površin, bi posekalo v Sloveniji priznano 

podjetje za sečnjo in spravilo lesa imenovano Cirles, z dolgoletnimi izkušnjami in vso 

potrebno mehanizacijo. Sušenje ter obdelavo lesa pa bi opravilo podjetje Lestor, ki bi 

bilo tudi investitor dotičnega projekta. Aktivnost sečnje lesa in obdelave bi potekala 10 

mesecev, 5 mesecev sečnja (v zimskem času) ter 5 mesecev obdelava lesa. Delo bi 

nadzoroval kmetijski nadzornik del. Kazalnik te aktivnosti predstavljajo končni produkti 

iz lesa. 

 

2.2. Priprava obdelovalnih površin: Priprava obdelovalnih površin bi bila izpeljana s 

pomočjo zaposlenih, katerih smer izobrazbe je kmetovanje in ki bi opravili tudi dodatna 

izobraževanja s področja ekologije. Njihovo delo bi nadzoroval kmetijski nadzornik del. 

Obdelovalne površine bi v mesecu septembru in oktobru (prvo leto) orali, v mesecih od 

marca (prvo leto) do oktobra (drugo leto) pa bi obdelovalne površine zaposleni branali 

in nato posejali ekološko seme za različno zelenjavo. Prav tako bi v okolici njiv, 

pašnikov in v parku posadili različna sadna drevesa. Celotna priprava obdelovalnih 

površin in postavitev parka bi potekala predvidoma 14 mesecev, njen kazalnik bi bil 

urejene in posajene obdelovalne površine. 

 

2.3. Ureditev sprehajalnega parka z zeliščnim vrtom: Pri postavitvi parka in zeliščnega vrta 

bi sodelovali s podjetjem Lestor (lesena ograja, klopce), s podjetjem »Velog«  pa pri 

osvetlitvi parka in celotnega ranča s svetilkami s solarnim napajanjem. Celotna 

postavitev parka, ki bi potekala pod nadzorom kmetijskega nadzornika del, bi potekala 

predvidoma 14 mesecev, njen kazalnik bi bil končan park z zeliščnim vrtom. 

 

2.4. Priprava pašnih površin za živali in nakup živali: Na pašnih površinah bi najprej 

zagotovili dovolj prostora za gibanje živali, poskrbeli bi tudi za njihovo varnost 

(varnostna ograja), zgradila pa bi se jim tudi nova bivališča na pašniku, ki bi jih ščitila 

pred vročino ter slabim vremenom. Pašne površine bi pripravili zaposleni v smeri 

izobrazbe kmetovanje, ki bi opravili različna usposabljanja s področja ekologije, delo bi 

opravljali pod vodstvom nadzornika za kmetijska dela. Pri urejanju pašnih površin pa 

bi sodelovali tudi s podjetjema Treven (postavitev bivališč na pašniku) ter Lestor 

(varnostna ograja). Celotna priprava izpustnih površin bi potekala 6 mesecev, zadnji 

mesec priprave pa bi se na ranč pripeljale nove živali, in sicer 30 krav molznic, 30 

kokoši, 10 prašičev in 15 glav goveda. Kazalnik te aktivnosti bi bili urejeni in pripravljeni 

pašniki za živali ter pridobljena živina. 

 

 

MEJNIK 2: Pripravljen material, prostor in živali.  
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3. FAZA: Gradnja ter prenova že obstoječih poslopij 

3.1. Dogradnja gospodarskega poslopja: Trenutno gospodarsko poslopje bi se podaljšalo 

za 25 metrov, saj se potrebuje bivalni prostor za prašiče, kokoši in govedo, potrebujemo 

pa tudi prostor za postavitev mlekarne. Obstoječe gospodarsko poslopje bi še naprej 

služilo trenutnemu namenu, ki v večini nudi bivališče konjem ter služi za njihovo oskrbo. 

Za gradnjo gospodarskega poslopja bi potrebovali gradbenega izvajalca, kot je podjetje 

Treven d. o. o. Podjetje Plevnik bi nam zagotovilo potrebno mehanizacijo v mlekarni, 

bioplinsko napravo pa bi nam zagotovili in namestili v podjetju Omega Air. Za pleskanje 

in lesene površine bi bili najbolj primerni podjetji Lestor in Slikopleskarstvo Pirc, s 

katerima bi sodelovali tudi pri obnovi turističnega dela. V časovnem načrtu sem za 

dogradnjo gospodarskega poslopja namenila 16 mesecev, v okviru katerih sta 2 

meseca namenjena morebitnim zastojem in komplikacijam. Dela zunanjih izvajalcev bi 

vseskozi nadzoroval kmetijski nadzornik del. Kazalnik aktivnosti je končano 

gospodarsko poslopje, kar pomeni, da je že primerno za uporabo v celoti. 

 

3.2. Prenova turističnega dela ranča: V gostinskem delu ranča bi se obnovila fasadna 

obloga, streha, vse pohištvo ter vsa vrata in okna. Les za prenovo bi dobili iz 

posekanega gozda na ranču, obdelalo pa bi ga podjetje Lestor, glede gradbenih 

popravkov pa bi sodelovali s podjetjem Treven. Pleskarska dela bi prepustili podjetju 

Pirc, ki bi uporabljalo izključno ekološke barve in lake. Pri postavljanju kozolca bi 

medsebojno sodelovali predvsem podjetji Lestor in Treven kot tudi »Slopak« ter 

»ISOglass – ISO steklarstvo«, prvi za recikliranje odpadnega stekla, slednji pa za 

nadaljnjo obdelavo steklenih površin in kasneje nameščanje (zasteklitev kozolca, oken, 

balkonskih vrat, vhodnih vrat, praktično vseh steklenih površin). Dela bi potekala 16 

mesecev, od tega sta 2 meseca namenjena morebitnim zastojem in komplikacijam. 

Dela zunanjih izvajalcev bi vseskozi nadzoroval turistični nadzornik del. Kazalnik 

aktivnosti je, da so izpolnjeni ekološki standardi v turističnem delu ranča, kar pomeni, 

da je ranč pripravljen na obisk prvih potrošnikov. 

MEJNIK 3: Končana gradbena dela. 
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4. FAZA: Zagotovitev ekoloških zahtev 

 

4.1. Ureditev okolice: Potekala bi 4 mesece, pod nadzorom vodje projekta ter turističnega 

in kmetijskega nadzornika del. Po prenovi ranča bi bilo potrebno urediti tudi okolico, 

kar bi ranč naredilo še bolj privlačen. Prvotno bi uredili zelenico ter nasadili nove rože 

v okolici gospodarskega in gostinskega poslopja. Nato bi v okolici celotnega ranča 

namestili lesene klopce ter nove svetilke podjetja »Velog«, ki bi energijo pridobivale s 

solarno energijo (Slika 14). Seveda bi se po celotnem ranču namestili za okolico 

primerni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov  podjetja Kremen (Slika 15). Ob hotelu 

se nahajajo tudi manjša otroška igrala, ki bi jih obnovili, povečali ter jim namenili 

tematiko ekologije, tako bi otroci že skozi igro spoznavali osnove ekološkega življenja. 

 

 

Slika 14: Svetilke na solarno napajanje podjetja Velog 

Vir: Spletna stran podjetja Velog, 2018 

 

Slika 15: Zunanji zabojnik za ločevanje odpadkov podjetja Kremen 

Vir: Spletna stran podjetja Kremen, 2018 
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4.2. Opremljanje: Potekalo bi 6 mesecev pod nadzorom vodje projekta in turističnega 

nadzornika del. Opremljal bi se turistični del ranča, bolj natančno gostinski del z lesenim 

kozolcem. Celotna tematika ranča bi bila v western stilu, tako oprema kot delovne 

obleke zaposlenih. V gostinskem delu bi za pridih domačnosti poskrbeli predvsem z 

lesenimi površinami, pri katerih pa bi zagotovili vse potrebne ekološke standarde. Vseh 

16 sob bi bilo opremljenih po enakem principu. Tako bi v sobe namestili leseno 

pohištvo, ki bi ga naredilo podjetje Lestor iz posekanega lesa na ranču. Sobe bi 

prepleskali v tematiko konjeništva in ekologije (stene iz ekoloških barvil, narisani konji, 

kopita ...). V gostinskem oziroma restavracijskem delu bi bili tematiki ravno tako 

konjeništvo in ekologija, kar pomeni, da bi za opremo uporabili izključno naravne 

materiale, katerih določena podoba bi bila osnovana iz konja. Stene v gostinskem delu 

bi bile prepleskane z ekološkimi barvili in opremljene s poslikavami konjev,  krasile pa 

bi jih tudi številne fotografije (časovnica) razvoja ranča: od prvega položenega kamna 

za hotel do spremembe v ekološki ranč. Leseni kozolec, ki bi bil zastekljen z 

recikliranim steklom, bi prav tako opremili v western stilu, kar pomeni, da bi bile mize 

in stoli leseni, v kozolcu pa bi lahko zasledili tudi kocke sena za različne aranžmaje ali 

pa bi bile namenjene kot sedišča na izobraževanjih, poročnih obredih. Kozolec bi bil 

osnovan tako, da če bi gostje pri slavju želeli bolj elegantno podobo, bi z lahkoto ugodili 

njihovim željam. Tako bi kozolec dejansko bil namenjen različnim slavjem z različno 

tematiko kot tudi izobraževanjem ali srečanjem. Po celotnem notranjem turističnem 

delu bi bile nameščene luči, ki bi bile predelane iz starih latern, v katerih bi bile varčne 

žarnice (Slika 16).  

 

 

Slika 16: Primer stare laterne 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 
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4.3. Označevanje: Za označevanje na ranču bo zadolžen vodja projekta, pri tem pa mu bo 

pomagal turistični nadzornik del. Pod označevanje sodijo table po celotnem ranču, na 

primer v zeliščnem parku: katera zelišča so v parku, njihov kratek opis in zakaj se 

uporabljajo. Prav tako bi bile table pri lesenih zabojnikih za odpadke, ki bi prikazovale, 

kakšno je pravilno ločevanje ter kaj ločevanje odpadkov doprinese ranču in okolju. Pred 

hotelom bi bila tudi tabla, ki bi prikazovala obratovalni čas ranča, kratko predstavitev 

tematike ranča in njegovo zgodovino. Pri gospodarskem poslopju bi bilo na tabli 

zavedeno, katere vse živali imamo na ranču, kakšne so posebnosti naših živali, prav 

tako pa bi bilo na kratko opisano delovanje mlekarne, njenih končnih izdelkov in 

bioplinske naprave. V gostinskem delu se bomo s tablami osredotočili predvsem na 

prikazovanje zagotovljenih ekoloških standardov, kot tudi na to, kaj lahko obiskovalci 

med obiskom ranča naredijo za čim bolj čisto in ekološko okolje. Označevalo pa se bo 

tudi hrano, predvsem pri zajtrku, in sicer kateri izdelek je na voljo, kje je pridelan ter 

katere ekološke standarde izpolnjuje. Ker ima ranč veliko površine za sprehajanje in 

jahanje, je potrebno na ranču narediti tudi kažipote, ki vodijo tudi v bližnje vasi in kraje. 

Predvsem je pomembna kažipot za pot, po kateri se bo izvajalo terensko jahanje. 

Kažipot mora biti jasno napisan in prikazan, na primer z zemljevidom, saj v  primeru, 

da se med terenom obiskovalec, ki mu ti kraji niso poznani, izgubi, vseeno najde pot 

nazaj do ranča. Zato je potrebno pred nameščanjem kažipotov predvideti vse možne 

nastale situacije. Seveda pa ne smemo pozabiti na označitev zbirnega mesta vseh 

obiskovalcev in zaposlenih v primeru katerekoli vrste nesreče. Po celotnem ranču bi 

bile nameščene tudi table, kako ravnati v primeru požara, naravnih nesreč in podobno. 

Vse table in kažipoti bi bili narejeni iz lesa, napisi na njih bi bili vžgani v les ter 

premazani z ekološkim lakom. 

 

4.4. Pridobitev ekološkega certifikata: Potekala bi 22 mesecev, kar pomeni, da bi za 

pridobitev certifikata bile pomembne vse dejavnosti in spremembe v 2 letih. Če niso 

zagotovljeni ekološki standardi, namreč ne moreš pridobiti ekološkega standarda. Za 

pridobitev certifikata bi bil zadolžen vodja projekta s pomočjo kmetijskega nadzornika 

del.  
 

Za pridobitev certifikata bi morali upoštevati naslednje postopke: 

- posredovanje vseh potrebnih informacij v času certificiranja kandidatom s 

strani certifikacijskega organa, 

- določitev področja in obsega certificiranja, 

- prijava v postopek certificiranja, 

- podpis pogodbe, 

- izvedba kontrole na ranču, 

- pogovor z vodji projekta in pogovor o morebitnih nesoglasjih, 

- pregled dokumentacije o izvedbi in izdelava poročila, 

- odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata s strani certifikacijskega organa 

(KON-CERT). 
 

Vsa živila in pridelke je potrebno nato ustrezno označiti z evropskim zaščitnim znakom, kot so 

»Bio Slovenija«, »ekološki« in »Biodar«. S temi znaki bi dodali svojim pridelkom vrednost, 

potrošnikom pa bi se pokazalo, da so živila najvišje kakovosti.  
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4.5. Pridobitev Znaka za okolje: Potekala bi  22 mesecev, kar pomeni, da bi za pridobitev 

znaka bile pomembne vse dejavnosti in spremembe v 2 letih. Če niso zagotovljeni 

ekološki standardi, namreč ne moreš pridobiti znaka za okolje. Za pridobitev znaka bi 

bil zadolžen vodja projekta s pomočjo turističnega nadzornika del.  

 
Da bi lahko pridobili znak za okolje, bi morali izpolnjevati zahteve skupnosti ter 

nacionalne in lokalne zahteve, kot so: 

- Zakonito grajeni objekti, v skladu z vsemi ustreznimi zakoni in prepisi 

območja, predvsem zadeve glede ohranjanja biološke raznovrstnosti in 

krajine, 

- Upoštevanje prepisov glede varčevanja z energijo, vodnih virov,  čiščenja 

in odvajanja odpadne vode, zbiranja in odlaganja odpadkov, vzdrževanja in 

servisiranja opreme ter varnostnih in zdravstvenih odločb, 

- Registrirano podjetje v skladu z zahtevami nacionalnih in/ali lokalnih 

zakonov, 

- Zakonito zaposleno in zavarovano osebje. 

Za pridobitev znaka za okolje se je potrebno držati meril za glavne vplive na okolje, ki izhajajo 

iz treh faz v življenjskem krogu turistične nastanitvene storitve (nakup, zagotovitev storitve in 

odpadki).  

Namenjena so zlasti: 

- Omejevanju porabe energije, 

- Omejevanju porabe vode, 

- Omejevanju nastalih odpadkov, 

- Spodbujanju uporabe obnovljivih virov in snovi, ki so manj nevarne za 

okolje, 

- Spodbujanju okoljske komunikacije in izobraževanja. 

 

Po doseženih ekoloških standardih in vseh pridobljenih dokumentih bi ranč pridobil ekološki 

certifikat in Znak za okolje, kar je tudi mejnik faze 4. 
 

MEJNIK 4: Pridobljen ekološki certifikat in Znak za okolje.  
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5. FAZA: Oglaševanje in obratovanje 

5.1. Priprava vsebin: Z lastniki, partnerji in koordinatorjem bi takoj po pričetku prenove 

ranča pričeli z oglaševanjem ranča, tako bi potrošnikom vseskozi nudili vpogled v 

gradnjo in prenovo prek spletne strani (fotografije, video posnetki). Aktivno oglaševanje 

pa bi potekalo predvsem od meseca marca (drugo leto) naprej, kar je 4 mesece pred 

uradnim odprtjem prenovljenega ranča. Oglaševali bi s pomočjo novinarjev, različnih 

reklam na televizijskih kanalih, radijskih postajah, v revijah, časopisih in na jumbo 

plakatih ob poti do ranča. Na različnih prireditvah, sejmih, usposabljanjih in v šolah pa 

bi tudi predstavljali ranč s predstavitvami ter uradnimi letaki ranča. Pri tej aktivnosti bi 

poskrbeli tudi za pripravo celotne vsebine izobraževanja različnih generacij o 

ekološkem kmetovanju in turizmu. Prav tako bi osnovali, kakšne animacije bi potekale 

na ranču pri organiziranih praznovanjih najmlajših, na počitnicah pa tudi ob preprostih 

nedeljskih kosilih. Med pripravo vsebin bi se osredotočili tudi na organiziranje različnih 

dogodkov na ranču po otvoritvi, kot so srečanja ekoloških kmetovalcev in ekoloških 

gostincev, občinske seje, predstavitve partnerjev in investitorjev, različna 

izobraževanja o kuhanju z ekološkimi sestavinami, ravnanju z zelišči, pripravi mleka in 

mlečnih izdelkov in podobno. V sklopu te aktivnosti bi organizirali tudi samo otvoritev 

ekološkega ranča. Pripravljali se bodo tudi opisi okoliških gozdnih in gorskih poti kot 

tudi poti za terensko jahanje po Zgornji Savinjski dolini. Ti opisi se bodo namestili v 

mapo, v kateri bodo opisane tudi vse ostale možne aktivnosti v dolini in ideje za izlete 

v naravno ali kulturno okolje. S pomočjo kuharskih mojstrov v turističnem delu ranča 

pa bi v tem času poskrbeli tudi za ekološki meni, kar pomeni, da bi vse jedi na meniju 

bile izključno iz ekoloških sestavin. Na izbiro bi imeli dva menija, in sicer bi bil prvi meni 

namenjen obiskovalcem v času zajtrka, kosila, lahko tudi večerje, v katerem bi bili 

predstavljeni predvsem zdravi meniji za otroke, vegetarijance, vegane in seveda 

vsejede obiskovalce,  te jedi bi bile bolj preproste in vsem dobro poznane. Drugi meni 

pa bi bil namenjen visoki kulinariki, predvsem za večerje, poroke in seveda poslovna 

srečanja. V obeh menijih bi bila predstavljena značilna jed ekološkega ranča, in sicer 

Ekološki Burger, ki bi vseboval konjsko meso in s tem predstavljal Ekološki ranč Burger 

in seveda največjo posebnost ranča – konje. Meniji bi bili v osnovi iz lesenih platnic, v 

notranjosti pa napisani na recikliran papir. Kazalnik aktivnosti bi bila promocija 

ekološkega ranča. 

 

5.2. Marketing: S partnerji bomo privabljali ljudi z raznimi akcijami in nagradnimi igrami. 

Ljudi pa bomo poizkusili privabiti tudi z brezplačnimi delavnicami za vse generacije, 

vodenimi ogledi, dnevi odprtih vrat ter različnimi predstavitvami ranča na 

usposabljanjih, v šolah, na sejmih in prireditvah v Sloveniji in tujini. Aktivnost bo 

potekala zadnjih 6 mesecev prenove ranča, njen kazalnik je zagotovljen obisk 

potrošnikov po pričetku obratovanja. 

 

5.3. Pričetek obratovanja: prvi delovni dan po spremembi ranča sledi velika otvoritvena 

slovesnost s prvimi obiskovalci. Odprtje bi se zgodilo meseca junija, saj so takrat že 

vsa drevesa ozelenela, zelenjava in zelišča v zeliščnem vrtu že rastejo. Kazalnik te 

aktivnosti je seveda otvoritev ekološkega ranča, kar predstavlja tudi mejnik 4. faze. 

 

MEJNIK 5: Otvoritev ekološkega ranča. 



 

 
 

8.10. Finančni načrt projekta 
 

V Preglednici 6 je prikazan finančni načrt za razvoj projekta v 2 letih. Finančni načrt obsega razdeljene aktivnosti, pri katerih so za vsako aktivnost 
določeni stroški materiala in storitev, investicijski stroški, stroški dela zaposlenega kadra ter končni znesek projekta (vse cene so v €).Posamezni 
stroški so opisani v opisni tabeli finančnega načrta, ki se nahaja v Prilogi 1.  
 
Projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše bi finančno skupno znesel 1.243.175 €. Od osnovnega zneska bi 858.695 € 
stali stroški materiala, storitev in dela. Investicijski stroški pa bi znesli 384.480 €, kar pomeni, da bi se izvajal razvojni projekt, saj je več kot 50 % 
stroškov namenjenih za material, storitve in stroške dela zaposlenega kadra. 
 
Preglednica 6: Finančni načrt Ekološkega ranča Burger, Veniše za obdobje 2 let 

Aktivnost 

STROŠKI PRIPRAVE PROJEKTA (€) 

Stroški 
materiala 

Stroški storitev 
Investicijski 

stroški 

Stroški dela zaposlenega kadra 

SKUPAJ 
Število 

delavcev 
Plačilni 
razred 

Čas dela v 
urah 

Strošek dela 
na uro 

Skupaj 

  1 2 3 4 5 6 7 8=(6*7)*4 9=1+2+3+8 

1.1. Pridobitev kadrov 0,0   200,0   0,0   
1 21 80 11,5   920,0   

1.856,0   
1 13 80 9,2   736,0   

1.2. Usposabljanje/izobraževanje kadrov 0,0   5.000,0   0,0   10 0 0 0,0   0,0   5.000,0   

1.3. Predstavitev projekta 1.000,0   0,0   0,0   

1 21 16 11,5   184,0   

1.628,4   2 13 16 9,2   294,4   

2 7 10 7,5   150,0   

1.4. Pridobitev dovoljenj in izdelava 
projektne dokumentacije 

200,0   0,0   20.000,0   
1 21 80 11,5   920,0   

27.302,4   
1 13 672 9,2   6.182,4   

1.5. Pridobitev ponudb, vodenje 
dokumentacije ter organizacija sestankov 

2.000,0   0,0   8.000,0   
1 21 1.512 11,5   17.388,0   

69.119,2   
3 13 1.512 9,2   41.731,2   

Delovni paket/aktivnost 

STROŠKI IZVEDBE PROJEKTA (€) 

Stroški 
materiala 

Stroški storitev 
Investicijski 

stroški 

Stroški dela zaposlenega kadra 

SKUPAJ 
Število 

delavcev 
Plačilni 
razred 

Čas dela v 
urah 

Strošek dela 
na uro 

Skupaj 

  1 2 3 4 5 6 7 8=(6*7)*4 9=1+2+3+8 

2.1. Spravilo lesa ter njegova obdelava 0,0   108.000,0   0,0   1 13 210 9,2   1.932,0   109.932,0   
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2.2. Priprava obdelovalnih površin 1.500,0   0,0   0,0   
1 13 588 9,2   5.409,6   

51.009,6   
5 2 1.470 6,0   44.100,0   

2.3. Postavitev parka z zeliščnim vrtom 900,0   1.500,0   10.200,0   
1 13 294 9,2   2.704,8   

32.944,8   
5 2 588 6,0   17.640,0   

2.4. Priprava pašnih površin za živali in 
nakup živali 

400,0   0,0   34.050,0   
1 13 126 9,2   1.159,2   

50.729,2   
5 2 504 6,0   15.120,0   

3.1. Dogradnja gospodarskega poslopja 0,0   300.000,0   205.000,0   1 13 672 9,2   6.182,4   511.182,4   

3.2. Prenova turističnega dela ranča 0,0   133.252,0   50.000,0   1 13 672 9,2   6.182,4   189.434,4   

4.1. Ureditev okolice 5.000,0   2.000,0   42.250,0   
2 13 84 9,2   1.545,6   

58.355,6   
3 2 420 6,0   7.560,0   

4.2. Opremljanje 3.000,0   6.000,0   3.680,0   
1 13 126 9,2   1.159,2   

24.423,2   
2 2 882 6,0   10.584,0   

4.3. Označevanje 0,0   0,0   500,0   
1 13 4 9,2   36,8   

632,8   
2 2 8 6,0   96,0   

4.4. Pridobitev ekološkega certifikata 0,0   0,0   5.000,0   
1 21 420 11,5   4.830,0   

13.694,0   
1 13 420 9,2   3.864,0   

4.5. Pridobitev Znaka za okolje 0,0   0,0   5.000,0   
1 21 420 11,5   4.830,0   

13.694,0   
1 13 420 9,2   3.864,0   

5.1. Priprava vsebin 1.000,0   3.000,0   0,0   

1 21 840 11,5   9.660,0   

20.044,0   1 13 420 9,2   3.864,0   

2 7 168 7,5   2.520,0   

5.2. Marketing 40.000,0   800,0   800,0   
1 21 330 11,5   3.795,0   

50.031,8   
1 13 504 9,2   4.636,8   

5.3. Pričetek obratovanja 0,0   5.000,0   0,0   

1 21 30 11,5   345,0   

12.161,0   
3 13 60 9,2   1.656,0   

2 7 40 7,5   600,0   

19 2 40 6,0   4.560,0   

SKUPAJ 55.000,0   564.752,0   384.480,0   / / / / 238.942,8   1.243.174,8   

Vir: Manuela Drofelnik, 2018  
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8.11. Kadrovski načrt projekta 
 

V Preglednici 7 je prikazano, kakšne vrste kadrov potrebujemo za razvoj projekta in kasnejše 
obratovanje. Prikazano je, kakšno izobrazbo potrebujejo, kateri plačilni razred imajo (Priloga 
2), število zaposlenih na določenem delovnem mestu ter koliko mesecev bodo delali v času 
razvoja projekta. V preglednici  so prikazane tudi mesečne bruto plače (Priloga 3), ki se med 
seboj ne razlikujejo veliko, saj bo na ranču v veliki meri  veljala politika enakopravnosti med 
vodji in ostalimi delavci. V ceno plače so že vključeni dodatki, kot so prevoz, malica in 
zavarovanje. Pri vodjih je plača malo višja zaradi vse odgovornosti, ki bi jo prevzeli. V 
Preglednici 7 se nahajajo tudi dodatki, kot je regres, ki je izračunan glede na število mesecev 
zaposlitve v 2 letih. Regres je določen glede na minimalno izplačan regres v Sloveniji za leto 
2018. Stimulacija, ki je všteta pod dodatki, pa predstavlja 10 % od osnovne bruto plače na 
osebo.  
 
Preglednica 7: Kadrovski načrt za obdobje razvoja Ekološkega ranča Burger 

Vrsta kadra 
Vrsta 

izobrazbe 

Čas 
zaposlitve 
(meseci) 

Plačilni 
razred 

 Število 
zaposlenih 

Bruto 
plača (€) 

Dodatki: 
regres + 

stimulacija 
(€) 

Skupni 
strošek 
plač (€) 

1. Vodja 
projekta 

diplomirani 
inženir 

24 21 1 2.000,0   2.084,0   50.084,0   

2. 
Koordinator/   
tajnica 

ekonomska 
visoka šola 

24 13 1 1.600,0   2.004,0   40.404,0   

3. Kmetijski 
nadzornik 
del 

kmetijska 
visoka šola 

24 13 1 1.600,0   2.004,0   40.404,0   

4. Kmetijski 
delavci 

kmetijska 
tehnična 

šola 
24 2 4 1.050,0   2.524,0   103.324,0   

5. Delavec v 
mlekarni 

gostinsko 
turistična 

šola 
6 2 1 1.050,0   473,5   6.773,5   

6. Delavec 
na bioplinski 
napravi 

strojna 
tehnična 

šola 
6 2 1 1.050,0   473,5   6.773,5   

7. Turistični 
nadzornik 
del 

turistična 
visoka šola 

24 13 1 1.600,0   2.004,0   40.404,0   

8. Vodja 
strežnega 
osebja 

gostinska 
visoka šola 

8 7 1 1.300,0   648,0   11.048,0   

9. Strežno 
osebje 

gostinsko 
turistična 

šola 
6 2 4 1.050,0   631,0   25.831,0   

10. Vodja 
kuhinje 

gostinsko 
turistična 

šola 
8 7 1 1.300,0   648,0   11.048,0   

11. Kuharji 
gostinsko 
turistična 

šola 
6 2 2 1.050,0   526,0   13.126,0   

12. 
Pomočniki 
kuharja 

gostinsko 
turistična 

šola 
6 2 3 1.050,0   578,5   19.478,5   

13. Čistilke srednja šola 24 2 2 1.050,0   2.104,0   52.504,0   

14. Hišnik srednja šola 24 2 1 1.050,0   1.894,0   27.094,0   
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Število 

zaposlenih 

Bruto 
plače na 
mesec 

Dodatki za 
2 leti 

Skupno 
plače in 

dodatki v 2 
letih 

Vmesni 
seštevek 

/ / / 24 17.800,0 18.596,5   
448.296,5 

€ 
Vir: Manuela Drofelnik, 2018 

 
Skupno gledano se bo v času razvoja projekta (2 leti) za zaposlitve namenilo 448.296,5 €. 

 

8.11.1. Naloge posameznega kadra 
 

Vodja projekta: bi bil glava projekta, kar pomeni, da bi s pomočjo koordinatorja pripravljal vso 

potrebno dokumentacijo za izvedbo zadanega projekta. Nadzoroval bi celoten projekt in bil 

odgovoren za celoten potek in morebitne nevšečnosti med razvojem.  

Koordinator: bi nudil pomoč vodji projekta, kmetijskemu in turističnemu nadzorniku del. Urejal 

in pripravljal bi vso potrebno dokumentacijo za razvoj ekološkega ranča in kasnejši pričetek 

obratovanja. Prav tako pa bi skrbel za promocijo ranča s pomočjo spletne strani ter 

predstavitvami v različnih izobraževalnih in kulturnih ustanovah.   

Kmetijski nadzornik del: bi nadzoroval kmetijske delavce ter zunanje izvajalce pri razvoju. S 

pomočjo vodje projekta bi skrbel za nemoteno delo na ranču v času razvoja in tudi kasneje pri 

obratovanju. Prevzel bi vso odgovornost s področja razvoja ekološkega kmetovanja na ranču.  

Kmetijski delavci: bi opravljali vsa dela, ki so povezana z ekološkim kmetovanjem, kot je 

hranjenje živali, urejanje pašnih površin, čiščenje gospodarskega poslopja, obdelava 

obdelovalnih površin ter spravilo pridelka, spravilo sena ter skrb za zeliščni vrt.  

Delavec v mlekarni: bi opravljal vse delo, ki je povezano s pripravo mleka in mlečnih izdelkov. 

To pomeni izdelovanje mlečnih izdelkov ter njihovo pakiranje. Prav tako je delavec v mlekarni 

zadolžen za čiščenje naprav in delovnih površin, za upravljanje in vzdrževanje enostavnejših 

strojev in naprav. Za zagotavljanje kakovosti pridelanih izdelkov bi bilo potrebno upoštevati 

smernice po sistemu HACCP.  

Delavec na bioplinski napravi: bi skozi celoten proces pretvorbe gnojevke/rastlinskih 

ostankov spremljal potek delovanja ter sprotno urejal morebitne težave nastale med predelavo. 

Urejal bi tudi vso dokumentacijo povezano z bioplinsko napravo ter njenim končnim produktom 

in opravljal vsa vzdrževalna dela na napravi.  

Turistični nadzornik del: bi nadzoroval turistične delavce ter zunanje izvajalce pri razvoju. S 

pomočjo vodje projekta bi skrbel za nemoteno delo na ranču v času razvoja in tudi kasneje pri 

obratovanju. Prevzel bi vso odgovornost s področja razvoja ekološkega turizma na ranču. 

Vodja strežnega osebja: bi urejal delovne urnike strežnega osebja, skrbel za organizacijo 

zaposlenih ter uvajal novo zaposlene. Prav tako bi bil zadolžen za naročanje in pregledovanje 

zalog pijače in ostalih pripomočkov za nemoteno delo strežnega osebja. Vodja bi zagotavljal 

tudi smernice po sistemu HACCP ter skrbel za zagotovilo vseh standardov, ki jih zahtevajo 

inšpektorati. 

Strežno osebje: je zadolženo za strežbo hrane in pijače v gostinskem delu.  Skrbelo bi tudi 

za to, da bi bil celoten gostinski prostor urejen in pripravljen za obiskovalce.  
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Vodja kuhinje: bi urejal delovne urnike osebja v kuhinji, skrbel za organizacijo zaposlenih ter 

uvajal novo zaposlene. Prav tako bi bil zadolžen za naročanje in pregledovanje zalog vse 

hrane in ostalih pripomočkov za nemoteno delo. Sodeloval bi z vodjo kmetijskega dela, 

predvsem pri usklajevanju dobave zalog ekološke hrane z ranča. Vodja bi zagotavljal tudi 

smernice po sistemu HACCP ter skrbel za zagotovilo vseh standardov, ki jih zahtevajo 

inšpektorati. 

Kuharji: bi bili zadolženi za pripravo menijev ter vse hrane. Vodji kuhinje pa bi pomagali tudi 

pri naročanju zalog hrane, pri razvoju novih jedi ali menijev. 

Pomočniki kuharja: bi bili vedno v pomoč kuharju, kar pomeni, da bi pripravljali vse sestavine, 

pomivali inventar ter vedno zadnji zapustili očiščeno kuhinjo.  

Čistilke: bi skrbele za zagotovilo higienskih standardov po celotnem gostinskem delu, 

hotelskih sobah ter kozolcu. Pomagale pa bi tudi pri spravilu sena in pridelkov v kmetijskem 

delu ranča, če ne bi bilo zadostno število delavcev za pomoč.  

Hišnik: bi skrbel za vsa mala vzdrževalna dela, predvsem v turističnem delu ranča. Pri večjih 

vzdrževalnih delih pa bi sodeloval z zunanjimi sodelavci. 
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8.12. Vodenje projekta 
 

Prvotno bi se celoten projekt predstavil partnerjem ter investitorjem ekološkega  ranča. Vodja 

projekta bi nato analiziral projekt ter določil temeljne naloge. Pomoč pri izbiri izvajalcev in 

podizvajalcev projekta bi izbirali skupno s partnerji in investitorji, s katerimi bi sklenili tudi 

terminske in finančne pogodbe.  

Seveda pa bi vodja projekta imel ves čas nadzor nad napredovanjem projekta; o napredku 

razvoja ter morebitnih zastojih bi partnerjem in investitorjem poročal na tedenskih sestankih, 

na katerih bi se seznanili z izvedenimi aktivnostmi, doseženimi kazalniki, rezultati in 

napredkom. Na vsakem sestanku bi se napisalo tudi končno poročilo, ki bi se skrbno 

dokumentiralo in arhiviralo. Na rednih sestankih in poročanjih o vseh aktivnostih, ki se bodo 

odvijale, in rezultatih, ki se bi dosegali, ter problemih, s kateri bi se srečevali, bi vodji projekta 

dnevno poročala tudi kmetijski in turistični nadzornik del, na jutranjih sestankih. S 

sestankovanji želimo doseči dobro odzivnost in hitro reševanje morebitnih problemov, ki se 

pojavijo. 

Z izvajalcem projekta bi za boljšo motivacijo združeno postavljali in se dogovarjali o plačilu 

materiala in dela. Projektni vodja pa bi zagotavljal tudi komunikacijo med lastniki in izvajalci ter 

posredoval navodila vsem vpletenim. Materiali, ki se bodo uporabili, bodo okolju prijazni, 

kvalitetni in dolgo obstojni. Z lastniki bomo pozorni predvsem na cene materiala in njihove 

reference. Potek gradnje in kasneje obratovanja pa bodo potencialni potrošniki lahko vseskozi 

spremljali na spletni strani (www.ekoranc-Burger.si). Po 2-letnem obdobju razvoja in končnem 

produktu ekološkega ranča bi vodenje v celoti prevzeli trenutni lastniki, ki pa bodo partnerje še 

vedno sprotno obveščali o napredku, dobičku in težavah na ranču s tedenskimi/mesečnimi 

sestanki in s tedenskimi poročili o dogajanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekoranc-burger.si/
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8.13. Promocija projekta 
 

Promocija bo potekala predvsem s pomočjo: 

- Novinarskih konferenc (mediji), 

- Člankov v časopisih, reklam na televizijskih kanalih in radijskih postajah (lokalna ter 

širša javnost), 

- Oglaševanja na socialnih omrežjih (lokalno prebivalstvo ter širša javnost), 

- Zloženk, 

- Spletne strani, 

- Reklamnega materiala (majice, svinčniki, predpasniki, zvezki), 

- Zastopnika ranča za promocijo. 

 

8.13.1. Predlog oblike posamezne promocije 
 

 Novinarska konferenca 

Prvo tiskovno konferenco bi organizirali za širšo predstavitev podjetja, lokacije, vizije in 

poslanstva, dejavnosti in izobraževanj, novih delovnih mest, morebitnih težav za 

prebivalce, terminskega plana.  

 

Drugo tiskovno konferenco pa bi organizirali tik pred otvoritvijo ekološkega ranča. 

Namen bi bil predvsem informiranje javnosti o novostih na ranču. 

 

 Članki v časopisih, reklama na televizijskih kanalih in radijskih postajah 

V časopisih, kot sta Delo in Slovenske novice, bi se skozi celoten razvoj projekta 

objavljali članki o nastanku ideje, razvijanju ranča ter napredovanju projekta. Članki bi 

se objavljali enkrat  na 2 meseca v vsakem časopisu. Prav tako bi se skozi celotno 

obdobje na televizijskih in radijskih postajah vrtele reklame za promocijo ranča. 

 

 Oglaševanje na socialnih omrežjih 

Najboljša promocija ranča bi bili predvsem zadovoljni obiskovalci in potrošniki, ki bi 

svojo izkušnjo posredovali in priporočali svoji družini in prijateljem. Veliko pa bi 

pomenilo tudi pozitivno mnenje obiskovalcev na različnih forumih in spletnih družbenih 

omrežjih. Na socialnih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, Twitter, bi ustvarili 

skupine, kjer bi redno objavljali fotografije, novosti ter nagradne igre. Po začetku 

obratovanja bi bilo oglaševanje na socialnih omrežjih še bolj aktivno.  

 

 Zloženke 

Zloženke bi bile pripravljene z informativno vsebino o podjetju. Narejene bi bile iz 

recikliranega ekološkega papirja, preprostega dizajna. Količina zloženk bi bila prvotno 

najmanj 1000. Dostopne bi bile na ranču, na sejmih, pa tudi na vseh javnih 

informacijskih točkah v mestu ter na promocijskih točkah. V Prilogi 4 se nahaja tudi 

potencialna zloženka ekološkega ranča, s katero si lahko zagotovimo hitro, enostavno 

in poceni promocijo. 
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 Spletna stran 

Spletna stran bi sledila celostni podobi, končna podoba strani pa bi bila dovršena že v 

začetku izvajanja projekta, saj bi obiskovalce spletne strani sprotno obveščali o 

napredku projekta ter objavljali fotografije in video material. Na spletni strani bi bila 

objavljena lokacija ranča, vsi potrebni kontakti ter opis, kaj vse nudimo na ranču, ter 

tudi cene nastanitev, delavnic in izobraževanj.  

 

 Reklamni material 

Za začetek bi v reklamni material vključili svinčnike in zvezke (Slika 17), poletne majice 

s kratkimi rokavi (Slika 18) in predpasnike. Ves material bi opremili z našim logotipom 

in uradnim nazivom ranča. Izbrani reklamni material bi bil prilagojen različnim 

starostnim skupinam. Skozi leta bi se promocijski material dopolnjeval, menjaval, sledili 

bi praktičnosti in trendom. 

 

 
Slika 17: Reklamni material – zvezek iz recikliranega papirja in pisalo 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 

 
Slika 18: Reklamni material – majice z grbom Ekološkega ranča Burger, Veniše 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 
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 Zastopnik ranča za promocijo 

Da pa bi se čim bolj uveljavili v Sloveniji in tujini, bi imeli zaposlenega zastopnika ranča, 

ki bi obiskoval različne sejme, konference, izobraževanja in bi potencialnim 

obiskovalcem s predstavitvami nudil vse informacije v zvezi z rančem in njegovim 

delovanjem. Za dobro promocijo in predstavitev ranča bi zastopnik poskrbel z dobro in 

dodelano predstavitvijo celotnega projekta, fotografijami, filmom in vsem drugim 

materialom, ki bi prikazoval doživetja na ranču.  
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9. REZULTATI  
 

Splošne prednosti rezultatov idejnega projekta so:  

- Na ranču bi poskrbeli predvsem za to, da bi ustvarili prostor za druženje in ekološki 

način življenja, kjer bi vsi obiskovalci, ne glede na starostno skupino, postali bolj 

okoljsko ozaveščeni, saj bi ranč nudil veliko različnih dejavnosti, ki bi vključevale 

izobraževanja, delo, doživetja in sprostitev.  

- Obiskovalcem bi nudili vse informacije v povezavi s pridelki in živalmi na kmetiji, vsak 

pa bi se lahko preizkusil v določenih dejavnostih, saj si preko čutil človek največ 

zapomni. Posledično bi obiskovalci pridobili veliko splošnega znanja o gojenju 

pridelkov ter skrbi za živali.  

- Z ekološkim kmetovanjem in turizmom bi se ustvaril okolju in človeku prijazen ter zdrav 

prostor, brez umetnih gnojil, z ekološko prehrano, ločenimi odpadki ter številnimi 

ostalimi ukrepi, ki bi zagotovili okoljsko varen prostor.  

- Z družbenega vidika pa razvoj ekološkega ranča pomeni tudi veliko pridobitev za 

celotno Zgornjo Savinjsko dolino, saj bi ranč doprinesel kar 24 novih delovnih mest.  

-  Povečalo bi se tudi število obiskovalcev, ne samo na ranču, ampak v celotni dolini, ki 

ima še veliko ostalih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki bi jih promovirali tudi na 

ranču, kar pa bi občini, znamenitostim občine in dolini prineslo povečanje prihodka in 

možnosti prepoznavnosti v slovenskem prostoru in tujini. 

Predvideni konkretni rezultati idejnega projekta so sledeči:  

 

- Z izvedbo idejnega projekta bi se povečalo gospodarsko poslopje, ki bi služilo kot 

bivališče za živali, hramba za krmo in prostor za mlekarno, kjer bi pridelovali domače 

mlečne izdelke za potrebe gostinskega dela ranča.  

- Spremenila bi se raba tal kmetijskih površin za pašno živinorejo, travnike za košnjo in 

poljedelstvo, določene kmetijske površine pa bi ostale v prvotni rabi.  

- Na kmetijski površini med gospodarskim in gostinskim poslopjem bi se uredil 

sprehajalni park z zeliščnim vrtom, ki bi služil tako za izobraževanja vseh generacij o 

zeliščih kot tudi za uporabo zelišč v različnih jedeh in domačih mlečnih izdelkih.  

- Zaradi povečanega števila glav živine in posledično večje količine gnojevke ter tudi 

večjega števila obiskovalcev v turističnem delu in posledično večje količine bioloških 

odpadkov bi se ob gospodarskem poslopju namestila naprava za pridobivanje bioplina, 

s katero bi pridobili potrebno energijo za obratovanje gospodarskega in gostinskega 

poslopja z vsemi ostalimi segmenti ranča.  

- Prenovil bi se tudi gostinski objekt, ki bi ustrezal vsem ekološkim standardom in 

katerega cilj je pridobiti »EU Marjetico«.  

- V sklop gostinskega objekta bi spadal tudi novo postavljen kozolec, zastekljen z 

recikliranim steklom, ki bi služil izobraževanjem, delavnicam in različnim slavjem.  

- Ekološkemu ranču primerno bi naravnali tudi gostinsko ponudbo, ki bi obsegala 

izključno ekološko pridelana živali z ranča in okoliških ekoloških kmetij.  

- Na ekološkem ranču pa bi se izvajala tudi različna izobraževanja in delavnice s 

področja ekološkega kmetovanja in turizma za vse generacije željne ozaveščenosti o 

ekološkem načinu življenja. 
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Rezultati  skupnosti: 

 

Z dejansko uresničitvijo projekta bi dosegli vse zastavljene splošne cilje, ki bi jih upoštevali 

med celotnim razvojem projekta in nam predstavljajo dobro osnovo, da po zaključku projekta 

strmimo k zadanim ciljem tudi z družbenega vidika. Na ranču bi poskrbeli predvsem za to, da 

bi ustvarili prostor za druženje in ekološki način življenja, kjer bi vsi obiskovalci, ne glede na 

starostno skupino, postali bolj okoljsko ozaveščeni, saj bi ranč nudil veliko različnih dejavnosti, 

ki bi vključevale izobraževanja, delo, doživetja in sprostitev. Obiskovalcem bi nudili vse 

informacije v povezavi s pridelki in živalmi na kmetiji, vsak pa bi se lahko preizkusil v določenih 

dejavnostih, saj si preko čutil človek največ zapomni. Posledično bi obiskovalci pridobili veliko 

splošnega znanja o gojenju pridelkov ter skrbi za živali. Z ekološkim kmetovanjem in turizmom 

bi se ustvaril okolju in človeku prijazen ter zdrav prostor, brez umetnih gnojil, z ekološko 

prehrano, ločenimi odpadki ter številnimi ostalimi ukrepi, ki bi zagotovili okoljsko varen prostor. 

Z družbenega vidika pa razvoj ekološkega ranča pomeni tudi veliko pridobitev za celotno 

Zgornjo Savinjsko dolino, saj bi ranč doprinesel kar 24 novih delovnih mest.  Povečalo pa bi 

se tudi število obiskovalcev, ne samo na ranču, ampak v celotni dolini, ki ima še veliko ostalih 

naravnih in kulturnih znamenitosti, ki bi jih promovirali tudi na ranču, kar pa bi občini, 

znamenitostim občine in dolini prineslo povečanje prihodka in možnosti prepoznavnosti v 

slovenskem prostoru in tujini. 
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10. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu je predstavljen idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču 

Burger, Veniše, ki je osnova za implementacijo.  

 

Idejni projekt na Ranču Burger zajema dve razvojni področji, in sicer razvoj ekološkega 

kmetovanja in razvoj ekološkega turizma. Prvotno sem si podrobno ogledala ranč ter se 

pogovorila z lastnikom in vodjema ranča. Po ogledu sem pridobila ideje ter jih tudi opisala. 

Kasneje sem projekt analizirala s SWOT analizo, s katero sem ugotovila, kakšne prednosti in 

priložnosti prinašata razvoj in obratovanje ranča, prav tako pa sem se seznanila s slabostmi in 

nevarnostmi, ki so lahko prisotne pri razvoju in kasneje obratovanju. V okviru projekta sem 

opisala tudi dva primera dobre prakse v Sloveniji in tujini, ki imata ekološko kmetovanje in 

turizem zelo dodelana in uspešna. S preučevanjem dobrih praks sem spoznala, da je dotični 

projekt lahko zelo uspešen v domačem in mednarodnem prostoru, kot tudi to, katere dele bi 

bilo še dobro vključiti za dober in dodelan idejni projekt. V projektu so navedeni tudi partnerji 

in investitorji projekta. Partner projekta bi bilo združenje »Deteljica«, saj so ekološko naravnani 

in povezani z okoliškimi ekološkimi kmetijami, s katerimi bi sodelovali, prav tako pa bi 

združenje pomagalo, predvsem v začetku razvoja ranča, z različnimi nasveti in izobraževanji 

s področja ekološkega kmetovanja in turizma. Partner je tudi Občina Nazarje, ki že sedaj dobro 

sodeluje z rančem na področju turističnih ogledov in različnih srečanj. Glavni investitor projekta 

je seveda Ranč Burger, Veniše, ostala dva investitorja (BSH in Lestor) pa sta pomembna 

zaradi velikega medsebojnega sodelovanja pri razvoju projekta in kasneje tudi pri obratovanju. 

Investitor, kot je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bi v ekološki ranč investiral 

predvsem prek različnih javnih razpisov s področja ekološkega kmetovanja in turizma. V 

vsakem razvojnem sklopu sem podrobno opisala svojo idejno zasnovo, potrebne korake, 

sredstva in kadre, potrebne za izvedbo, ter navedla tudi način njegove izvedbe. Poleg tega 

sem predlagala tudi nekatere načine in orodja za doseg uporabnikov projekta. 

 

Preveritev hipotez (raziskovalnih vprašanj): 

 

 H1: Ranč Burger, Veniše je turistično prepoznan v lokalnem, slovenskem in 

mednarodnem okolju. 

Ranč Burger, Veniše je v lokalnem okolju dobro prepoznan. V slovenskem in mednarodnem 

okolju pa ne, zato je hipoteza zavržena. Trenutno je na ranču največ obiskovalcev med 

vikendi, med tednom pa obiska skoraj ni. Z realizacijo projekta  bi na ranč privabili več 

obiskovalcev, tako bi ranč postal turistično prepoznan tudi v slovenskem in mednarodnem 

okolju.  

 

 H2: Ranč Burger, Veniše ima naravni potencial za izvedbo razvojnega projekta 

»Ekološko kmetovanje in turizem na Ranču Burger, Veniše«. 

Ranč Burger, Veniše ima naravni potencial za izvedbo razvojnega projekta, tako je hipoteza 

sprejeta. Ranč ima dobro lokacijo ter postavitev gospodarskih poslopij  pa tudi dovolj ozemlja, 

da bi lahko z realizacijo projekta pričeli takoj.  

 

 H3: Izvedba projekta »Ekološko kmetovanje in turizem na Ranču Burger, Veniše« 

bi omogočila nova delovna mesta in prispevala k večji razvitosti občine na 

področju zaposlovanja. 

Izvedba projekta bi na ranču omogočila kar 24 novih delovnih mest in s tem prispevala k boljši 

razvitosti občine na področju zaposlovanja, tako je hipoteza sprejeta.  
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Znesek celotne izvedbe projekta, vključno s stroškom zaposlenega kadra za obdobje 2 let, bi 

bil 1.243.175 €. Glede na znesek stroškov izvedbe projekta je dotični projekt razvojni projekt, 

saj je več kot 50 % stroškov usmerjenih v razvoj in ne v investicije. 

 

Pri pisanju diplomskega dela sem prišla do zaključka, da ima Ranč Burger ogromen naravni 

potencial  in že v trenutnem stanju in delovanju omogoča izvedbo dotičnega projekta. Celoten 

razvoj bi omogočil nova delovna mesta ter prispeval k večji prepoznavnosti in razvitosti tako 

občine kot tudi celotne Zgornje Savinjske doline. Predvsem pa sem ugotovila, da bi razvojna 

sprememba ranča v ekološki ranč pomenila veliko prednost ranča v lokalnem, slovenskem in 

mednarodnem okolju, kar bi posledično pomenilo tudi večji obisk uporabnikov in finančno 

upravičenost projekta.  
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11. SUMMARY 
 

In the final thesis, the concept of ecological farming and tourism on Ranch Burger, Venise is 

presented, which is the basis for implementation. 

 

The conceptual design at the Ranch Burger covers two development areas, the development 

of organic farming and the development of ecological tourism. I originally looked at the ranch 

in detail and talked with the owner and managers. After examinating, I got ideas which I 

described them later. Later, I analyzed the project with a SWOT analysis to determine what 

advantages and opportunities the development and operation of the ranch brings, as well as 

the weaknesses and dangers that may be present during development and later operation. In 

the framework of the project, I also described two examples of good practice in Slovenia and 

abroad, which have been highly accomplished and successful in organic farming and tourism. 

When studying good practices, I realized that this project can be very successful in the 

domestic and international space, as well as what parts would be good to include for a good 

and completed conceptual project. The project also lists partners and investors of the project. 

Partner of the project would be the association "Deteljica", because they are ecologically 

oriented and connected with surrounding organic farms with which they would cooperate, and 

the association would help, especially in the beginning of development of ranch, with various 

advice and education in the field of organic farming and tourism. Another partner is also the 

Nazarje Municipality, which already cooperates well with the ranch in the field of tourist 

sightseeing and various meetings. The main investor of the project is Ranch Burger, Venise, 

the other two investors (BSH and Lestor) are important because of their great mutual 

cooperation in the development of the project and later on in operation. An investor, such as 

the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, would invest in an organic ranch mainly through 

various public tenders in the field of organic farming and tourism. In each development stage, 

I have described in detail my conceptual design, the necessary steps, the resources and the 

staff required for the implementation, as well as the method of its implementation. In addition, 

I also suggested some ways and tools for reaching the users of the project. 

 

Verification of hypotheses (research questions): 

 

 H1: Ranch Burger, Venise is tourist recognized in local, Slovene and 

international environment.  

The Burger Ranch, Venise is well recognized in the local environment. In Slovene and 

international environment is not very well recognized so, the hypothesis is rejected. 

Currently, in the ranch is most visitors for weekends, but there is almost no visits during 

the week. With the realization of the project, more visitors will be attracted for the ranch, 

so the ranch will become a tourist recognized in the Slovene and international environment.  

 

 H2: Ranch Burger, Venise has a natural potential to carry out the development 

project » Ecological agriculture and tourism at the Ranch Burger, Venise.« 

Ranch Burger, Venise has a natural potential for the implementation of the development 

project, so the hypothesis is accepted. The ranch has a good location and the organization of 

commercial buildings as well they have sufficient territory, so that they can start immediately 

with the realization of the project. 
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 H3: The implementation of the project » Ecological agriculture and tourism at the 

Ranch Burger, Venise.« would enable new jobs and contribute to greater 

development od the municipality in the area of employment. 

The implementation of the project would enable 24 new jobs at the ranch and thus contribute 

to better development of the municipality in the area of employment, so the hypothesis is 

accepted.  

 

The total realization of the project, including the employed cadre for a period 2 years, would 

be 1.243.175 €. According to the amount of project implementation cots, the project is a 

development project, because it is more than 50 % of the costs directed towards development 

and not to investments.  

 

When I writting final thesis, I came to the conclusion that the Ranch Burger has enormous 

natural potencial and allows the implementation of the project in the current state. The entire 

development would enable new jobs and contribute to a greater recognition and development 

of municipalities and the entire Zgornja Savinjska valley. Above all, I realized that the 

developmental change of the ranch in ecological ranch would have a great advantage in local,  

Slovene and international environment, which would consequently also meant increased user 

visits and financial viability of the project.  
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13. PRILOGE 
 

1. OPISNA PREGLEDNICA FINANČNEGA NAČRTA 
 

PRILOGA VSEBUJE: finančni načrt, pri katerem je opisan končni znesek vsake aktivnosti. 

Preglednica 8: Opisna tabela finančnega načrta 

Aktivnost 

STROŠKI PRIPRAVE PROJEKTA (€) 

Stroški materiala Stroški storitev Investicijski stroški 
Stroški dela zaposlenega kadra 

Število delavcev Čas dela v urah 

  1 2 3 4 6 

1.1. Pridobitev kadrov 
~ nobenega stroška 

materiala 
~ strošek razgovorov in pridobitve 

razpisov 
~ nobenega investicijskega 

stroška 

1 (vodja projekta) 

~  5*8 za objavo 
razpisov 

~ 5*8 za vse 
razgovore 

1 (koordinator) 

~ 5*8 za objavo 
razpisov 

~ 5*8 za vse 
razgovore 

1.2. Usposabljanje/ izobraževanje 
kadrov 

~ nobenega stroška 
materiala 

~ strošek usposabljanja/izobraževanja: 
500 € na 1 osebo 

~ nobenega investicijskega 
stroška 

10 (5 zaposlenih v 
kmetijskem delu + 5 

zaposlenih v turističnem 
delu) 

/ 

1.3. Predstavitev projekta 
~ stroški materiala za 

promocijo (letaki, plakati, 
vabila ...) 

~ nobenih stroškov storitev 
~ nobenega investicijskega 

stroška 

1 (vodja projekta) 

16 (priprava 
predstavitve 

projekta in sama 
predstavitev) 

2 (nadzornika 
kmetijskega in 

turističnega dela) 

16 (priprava 
predstavitve 

projekta in sama 
predstavitev) 

2 (vodja strežbe in vodja 
kuhinje) 

10 (priprava 
pogostitve) 

1.4. Pridobitev dovoljenj in izdelava 
projektne dokumentacije 

~ stroški pisarniškega 
inventarja za pridobivanje 

dovoljenj) 
~ nobenih stroškov storitev 

~ stroški pridobivanja dovoljenj 
(gradbeno, komunalno ...) 

1 (vodja projekta) 
80 (pregled vseh 

potrebnih dovoljenj 
in vlog) 

1 (koordinator) 

672 (priprava vseh 
potrebnih dovoljenj 
in pisanje vlog ter 
njihova oddaja) 
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1.5. Pridobitev ponudb, vodenje 
dokumentacije ter organizacija 
sestankov 

~ vse komunikacije in 
inventar za izvedbo dotične 

aktivnosti 
~ nobenih stroškov storitev 

~ računalniki: 
800 € *6 kom. = 4.200 

~ računalniška oprema = 3.800 

1 (vodja projekta) 

1512 (3 h na en 
delavnik v 24 

mesecih) 
 

3 (koordinator + 
kmetijski in turistični 

nadzornik) 

1512 (3 h na en 
delavnik v 24 

mesecih)) 
 
 
 
 

Delovni paket/aktivnost 

STROŠKI IZVEDBE PROJEKTA (€) 

Stroški materiala Stroški storitev Investicijski stroški 
Stroški dela zaposlenega kadra 

Število delavcev Čas dela v urah 

  1 2 3 4 6 

2.1. Spravilo lesa ter njegova 
obdelava 

~ nobenega stroška 
materiala, saj vse pripeljejo 

s sabo 

~ Strošek storitve podjetja Cirles pri sečnji 
lesa za obdobje 2 mesecev, 3 osebe po 
7 h na dan. 120 dni sekanja *25m3 na 1 

osebo na dan = 3.000m3 končnega 
posekanega lesa. 

3.000m3 *18 €/1 m3 = 54.000 €. 
~ Strošek storitve podjetja Lestor pri 
obdelavi lesa ter končni postavitvi 
(pohištvo, ograje ...): 1200 h v 8 

mesecih *45 €/h = 54.000 € 

~ nobenega investicijskega 
stroška 

1 (kmetijski nadzornik 
del) 

210 (1 h na en 
delavnik v 10 

mesecih) 

2.2. Priprava obdelovalnih površin 
~ stroški nakupa sadik in 

semen ter nakup orodja za 
obdelovanje površin 

~ nobenih stroškov storitev 
~ nobenega investicijskega 

stroška 

1 (kmetijski nadzornik 
del) 

588 (2 h na en 
delavnik v 14 

mesecih) 

5 (kmetijski delavci) 
1470 (5 h na en 

delavnik v 14 
mesecih) 

2.3. Postavitev parka z zeliščnim 
vrtom 

~ stroški nakupa sadik in 
semen ter nakup orodja za 

obdelovanje površin 

~ strošek storitve podjetja Lestor (lesene 
klopce, ograja) ter Velog (vgradnja 

solarnih svetilk) 

~ strošek nakupa solarne 
razsvetljave podjetja Velog 

(1.700 € ena svetilka * 6 kom.) 

1 (kmetijski nadzornik 
del) 

294 (1 h na en 
delavnik v 14 

mesecih) 

5 (kmetijski delavci) 
588 (2 h na en 
delavnik v 14 

mesecih) 

2.4.Priprava pašnih površin za živali 
in nakup živali 

~ strošek nakupa 
potrebnega orodja  

~ nobenih stroškov storitev 

~ podjetje Treven 200 € za 
postavitev zatočišč na prostem 

~ podjetje Lestor 200 € za 
zaščitno ograjo  

~ 30 krav: 27.000€ 
~  30 kokoši: 150 € 

~ 10 prašičev: 2.000 € 
~ 15 goved: 4.500 € 

1 (kmetijski nadzornik 
del) 

126 (1 h na en 
delavnik v 6 

mesecih) 

5 (kmetijski delavci) 
504 (4 h na en 

delavnik v 
6mesecih) 
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3.1. Dogradnja gospodarskega 
poslopja 

~ nobenega stroška 
materiala 

~ strošek storitve podjetij Treven, Pirc, 
Plevnik, Lestor, Omega Air za dogradnjo, 

obnovo in opremljanje gospodarskega 
poslopja (+700m2 dograditi k staremu 

delu) 

~ Nakup mlekarne (100.000 €) 
~ Nakup bioplinske naprave 

(102.000 €) 

1 (kmetijski nadzornik 
del) 

672 (2 h na en 
delavnik v 16 

mesecih) 

3.2. Prenova turističnega dela ranča 
~ nobenega stroška 

materiala 

~ Fasada (16 cm debeline nanosa): 
1900 m2 *36 €/m2 = 68.400 € 

~ Streha: 1352 m2 *30 €/m2 = 40.560 € 
~ Okna in vrata z recikliranim steklom: 

 • 9 sob z 1 kom. Balkonskih vrat 1,3 m2 + 
okno 0,8 m2 

• 7 sob z 2 kom. oken 0,8 m2 
• 50 oken po celotnem hotelu 0,8 m2 

• 5 vhodnih zastekljenih vrat 
• 20 "balkonskih" vrat v kozolcu 

~ stroški postavitve lesenega 
kozolca 

1 (turistični nadzornik 
del) 

672 (2 h na en 
delavnik v 16 

mesecih) 

4.1. Ureditev okolice 
~ strošek nakupa rož, trave 

ter materiala za obnovo 
otroškega igrišča 

~ stroški storitev krajinskega arhitekta, 
električnih storitev, vodovodnih storitev 

~ strošek solarne razsvetljave 
(1.700 € ena svetilka * 20 kom.) 

~ strošek nakupa zunanjih 
zabojnikov za ločeno zbiranje 
odpadkov (330€ en zabojnik      

*25 kom.) 

2 (nadzornika 
kmetijskega in 

turističnega dela) 

84 (1 h na en 
delavnik v 4 

mesecih) 

3 (2 kmetijska delavca + 
hišnik) 

420 (5 h na en 
delavnik v 4 

mesecih) 

4.2. Opremljanje 
~ stroški drobnega 

inventarja v western stilu 
~ stroški podjetja Lestor za obdelavo in 

oblikovanje notranjega pohištva 

~ stroški notranjih zabojnikov za 
ločeno zbiranje odpadkov (80 € 

en zabojnik) 

1 (turistični nadzornik 
del) 

126 (1 h na en 
delavnik v 6 

mesecih) 

2 (turistična delavca) 
882 (7 h na en 

delavnik v 6 
mesecih) 

4.3. Označevanje 
~ nobenega stroška 

materiala 
~ nobenih stroškov storitev 

~ strošek lesenih tabel z 
vžganim napisom (10 € za eno 

tablo *50 tabel) 

1 (turistični nadzornik 
del) 

4 (4 h za 
oblikovanje 

napisov) 

2 (turistična delavca) 
8 (za postavitev 
tabel po ranču) 

4.4. Pridobitev ekološkega 
certifikata 

~ nobenega stroška 
materiala 

~ nobenih stroškov storitev 
~ strošek celotne pridobitve 

Ekološkega certifikata 

1 (vodja projekta) 
420 (1 h na en 
delavnik v 20 

mesecih) 

1 (kmetijski nadzornik 
del) 

420 (1 h na en 
delavnik v 20 

mesecih) 

4.5. Pridobitev Znaka za okolje 
~ nobenega stroška 

materiala 
~ nobenih stroškov storitev 

~ strošek celotne pridobitve 
Znaka za okolje 

1 (vodja projekta) 
420 (1 h na en 
delavnik v 20 

mesecih) 

1 (turistični nadzornik 
del) 

420 (1 h na en 
delavnik v 20 

mesecih) 

5.1. Priprava vsebin 
~ stroški materiala za 
izdelavo jedilnih listov, 

turističnih prospektov ... 

~ strošek spletne strani, strošek reklam 
(radio, TV, revije, časopisi), strošek 

~ nobenega investicijskega 
stroška 

1 (vodja projekta) 
840 (2 h na en 
delavnik v 20 

mesecih) 
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pripravljanja vsebin (izobraževanja, 
jedilnik, organizacija dogodkov ...) 1 (koordinator) 

420 (1 h na en 
delavnik v 20 

mesecih) 

2 (vodja strežbe in vodja 
kuhinje) 

168 (4 h na en 
delavnik v 2 

mesecih) 

5.2. Marketing 
~ stroški promocijskega 
materiala, nagrade za 

nagradne igre … 

~ potni stroški za predstavitev projekta v 
Sloveniji in tujini 

~ strošek jumbo plakatov (800 € 

en plakat *4 plakati) 

1 (vodja projekta) 
330 (2,5 h na en 

delavnik v 
6mesecih) 

1 (koordinator) 
504 (4 h na en 

delavnik v 
6mesecih) 

5.3. Pričetek obratovanja 
~ nobenega stroška 

materiala 

~ reprezentanca: strošek dneva odprtih 
vrat (pijača, hrana, animatorji, band, 

promocijski material ...) 

~ nobenega investicijskega 
stroška 

1 (vodja projekta) 
30 (priprava na 

pričetek 
obratovanja) 

3 (koordinator + 
kmetijski in turistični 

nadzornik) 

60 (priprava na 
pričetek 

obratovanja) 

2 (vodja strežbe in vodja 
kuhinje) 

40 (priprava na 
pričetek 

obratovanja) 

19 (kmetijski in turistični 
delavci) 

40 (priprava na 
pričetek 

obratovanja) 

Vir: Manuela Drofelnik, 2018
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2. PLAČNI RAZREDI 
 

PRILOGA VSEBUJE: preglednico, v kateri so prikazani plačni razredi za izplačane 

bruto plače. 

Preglednica 9: Prikaz plačilnih razredov za zaposlen kader 

Plačni razred Bruto plača (€) 

1 1.000,0   

2 1.050,0   

3 1.100,0   

4 1.150,0   

5 1.200,0   

6 1.250,0   

7 1.300,0   

8 1.350,0   

9 1.400,0   

10 1.450,0   

11 1.500,0   

12 1.550,0   

13 1.600,0   

14 1.650,0   

15 1.700,0   

16 1.750,0   

17 1.800,0   

18 1.850,0   

19 1.900,0   

20 1.950,0   

21 2.000,0   

22 2.050,0   

23 2.100,0   

Vir: Manuela Drofelnik, 2018 
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3. BRUTO URNA POSTAVKA 
 

PRILOGA VSEBUJE: preglednico, v kateri so prikazane bruto urne postavke za 

določen kader, glede na bruto mesečno plačo in povprečno število ur v 1 mesecu.  

Preglednica 10: Preglednica bruto urne podstavke 

Vrsta kadra 
Bruto mesečna plača za 

174 ur mesečno (€) 
Urna podstavka (€) 

1. Vodja projekta 2.000,0   11,5   

2. Koordinator/   
tajnica 

1.600,0   9,2   

3. Kmetijski 
nadzornik del 

1.600,0   9,2   

4. Kmetijski delavci 1.050,0   6,0   

5. Delavec v 
mlekarni 

1.050,0   6,0   

6. Delavec na 
bioplinski napravi 

1.050,0   6,0   

7. Turistični 
nadzornik del 

1.600,0   9,2   

8. Vodja strežnega 
osebja 

1.300,0   7,5   

9. Strežno osebje 1.050,0   6,0   

10. Vodja kuhinje 1.300,0   7,5   

11. Kuharji 1.050,0   6,0   

12. Pomočniki 
kuharja 

1.050,0   6,0   

13. Čistilke 1.050,0   6,0   

14. Hišnik 1.050,0   6,0   

 
Vir: Manuela Drofelnik, 2018



 

 
 

4. PROMOCIJSKA ZLOŽENKA 
 

PRILOGA VSEBUJE: promocijsko zloženko Ekološkega ranča Burger, Veniše. 
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